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Паспорт программы

	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы
	муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город-курорт Геленджик «Водопроводно-канализационное хозяйство» (далее - МУП «ВКХ»)

353470, Краснодарский край, г. Геленджик,  

ул. Новороссийская, д. 150,

тел./факс: (86141) 2-10-31, 2-10-33/2-10-31

	Наименование уполномоченного органа муниципального образования город-курорт Геленджик, утвердившего инвестиционную программу, его место нахождение
	Дума муниципального образования город-курорт Геленджик, 353460, г. Геленджик,                ул. Революционная, д.1, 
тел./факс: (86141) 2-08-22/2-08-21 

	Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и  водоотведения, установленные отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы
	плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, установленные отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы, представлены в таблице № 1  инвестиционной программы в части водоснабжения, в таблице № 2  инвестиционной программы в части водоотведения


ВВЕДЕНИЕ
Сведения об организации 
водопроводно-канализационного хозяйства 
(далее – организация ВКХ) -

исполнителе инвестиционной программы

МУП «ВКХ» оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению в муниципальном образовании город-курорт Геленджик.

МУП «ВКХ» является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, закрепленное за ним собственником на праве хозяйственного ведения, самостоятельный баланс, расчетные или иные счета в кредитных организациях.
Основной вид деятельности – оказание услуг ЖКХ, забор подземных вод, очистка и сброс сточных вод. У предприятия имеется необходимая разрешительная документация и лицензии:
	Разрешения (лицензии) МУП «ВКХ»

	Водоснабжение
	водоотведение

	Лицензии на право добычи подземных вод
	разрешение на сброс загрязняющих веществ в водные объекты 

	КРД 04569 ВЭ 25.10.2013 - 25.10.2038
	СЗ/15 с 16.08.2010 - 27.05.2015

	КРД 03798 ВЭ 13.11.2009 - 31.12.2016
	СЗ/18 с 16.08.2010 - 27.05.2015

	КРД 03730 ВЭ 03.08.2009 - 03.08.2034
	СЗ/17 с 16.08.2010 - 27.05.2015

	КРД 04570 ВЭ 25.10.2013 - 25.10.2038
	СЗ/16 с 16.08.2010 - 27.05.2015

	 
	решение о предоставлении водного объекта в пользование

	 
	ВО - 00.00.00.000-М-РСБХ-Т-2010-00922/00 от 01.12.2010 -27.05.2015

	 
	ВО - 00.00.00.000-М-РСБХ-Т-2010-00923/00 от 01.12.2010 -27.05.2015

	 
	ВО - 00.00.00.000-М-РСБХ-Т-2010-00924/00 от 01.12.2010 -27.05.2015


Имущество МУП ВКХ находится в муниципальной собственности муниципального образования город-курорт Геленджик, принадлежит ему на праве хозяйственного ведения и отражается на его балансе.

В соответствии с договором от 18 мая 2009 года № б/н, администрация муниципального образования город-курорт Геленджик наделила МУП «ВКХ» правом эксплуатации муниципального имущества, при этом на МУП «ВКХ» возложена обязанность содержать имущество в надлежащем состоянии, своевременно выполнять текущий и капитальный ремонты, а также выполнять указания собственника в отношении имущества.
 «ВКХ» является значимым и стабильно развивающимся субъектом водопроводно-канализационного хозяйства, крупнейшим поставщиком услуг водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании город-курорт Геленджик.
Правовое обоснование разработки
инвестиционной программы

Основанием для разработки инвестиционной программы МУП «ВКХ» является техническое задание, утвержденное решением Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 февраля 2015 года № 250, схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования город-курорт Геленджик, утвержденная решением Думы муниципального образования от                14 апреля 2014 года № 97.

Инвестиционная программа МУП «ВКХ» разработана на основании: 
1) нормативных правовых и методических документов федерального значения:
-Федерального закона от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
-Федерального закона  от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
-постановления Правительства Российской Федерации от 29 ию-                    ля 2013 года №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;
-постановления Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», включающего в себя:
-основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения;

-правила регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

-правила определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядок ведения его учета;

-правила расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения;
-приказа Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года  №1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
-приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 года  №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»;
2) нормативных правовых актов регионального значения:
-приказа РЭК – департамента цен и тарифов Краснодарского края от         27 сентября 2011 года № 19/2011 «Об установлении критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги»;
-приказа РЭК – департамента цен и тарифов Краснодарского края от         31 августа 2012 года № 2/2012-нп «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в Краснодарском крае (при отсутствии приборов учета)»;
         3) правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик:
         - схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город-курорт Геленджик, утвержденной решением Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 14 апреля 2014 года № 97;
         - технического задания на разработку инвестиционной программы, утвержденного решением Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 февраля 2015 года № 250. 
Принципы разработки инвестиционной программы

Инвестиционная программа разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации и Краснодарского края. Инвестиционная программа включает в себя мероприятия по реконструкции существующих объектов, модернизации и строительству новых объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования город-курорт Геленджик.
Цель разработки инвестиционной программы – обеспечение надежной работы централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, повышение энергетической эффективности работы данных систем, повышение доступности услуг холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей (обеспечение возможности подключения к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения новых потребителей в 2016-2018 годах).
Инвестиционная программа разработана исходя из следующих принципов:
1) охраны здоровья и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного холодного водоснабжения и водоотведения;

2) повышения энергетической эффективности путем экономного потребления электрической энергии при оказании услуг холодного водоснабжения и водоотведения и снижения потерь воды при ее передаче;

3) снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

4) обеспечения доступности водоснабжения и водоотведения для новых абонентов.

Инвестиционная программа представлена двумя инвестиционными проектами (по водоснабжению и водоотведению). 
Инвестиционные проекты представлены в соответствии с целями и источниками финансирования. 
Инвестиционные проекты направлены на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения новых потребителей, финансируются за счет средств, поступающих в виде платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения.

Порядок разработки и реализации

инвестиционной программы

Непосредственным разработчиком инвестиционной программы является ООО «ЛЕКС-Консалтинг». Разработчик отобран по результатам конкурсной процедуры, проводимой МУП «ВКХ» в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Данные о разработчике инвестиционной программы

Опыт разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса – с 2008 года.
Членство в саморегулируемой организации (далее – СРО) и сертификаты соответствия:

- свидетельство о допуске к проведению энергетических обследований от 27 сентября 2012 года № 302-2012-7203158194-01;

- свидетельство о допуске СРО к проектным работам  от 7 июня 2013 года № П -175-7203158194-01;

- сертификат соответствия судебного эксперта (судебной экспертной организации) в области «Исследование строительных объектов и территорий» от 4 апреля 2013 года № 090-16;

- сертификат в области рационального использования и сбережения энергоресурсов.
Разработчик является экспертом международных конференций по повышению энергоэффективности коммунального комплекса в странах СНГ (с           2011 года).

Исполнителем инвестиционной программы является МУП «ВКХ».
Согласование и проверку инвестиционной программы на предмет соответствия требованиям технического задания, обоснованности финансовых потребностей инвестиционной программы осуществляет администрация муниципального образования город-курорт Геленджик в лице управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городкурорт Геленджик. 
Утверждение инвестиционной программы осуществляет Дума муниципального образования город-курорт Геленджик.

1. Цели и задачи инвестиционной программы. Целевые индикаторы ее
реализации
Цели и задачи инвестиционной программы определены в виде плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения.
Цели инвестиционной программы по развитию централизованной системы холодного водоснабжения следующие:

Показатели качества питьевой воды:
          -получение воды надлежащего качества на выходе из сооружений очистки;
         -избежание вторичных загрязнений очищенной питьевой воды в распределительной водопроводной сети.
         Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:
          -снижение количества перерывов в подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений;
         -обеспечение безаварийной и бесперебойной работы централизованной системы холодного водоснабжения;
          -снижение доли сетей холодного водоснабжения, нуждающихся в замене, уровня износа централизованной системы холодного водоснабжения;
          -обеспечение доступности услуг централизованного холодного водоснабжения для новых потребителей.         

          Показатели эффективности использования ресурсов:
          -сокращение доли потерь воды в общем объеме потребления;
          -снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть;

          -снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды;

          -увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре.
        Цели инвестиционной программы по развитию
централизованной системы водоотведения
         Показатели очистки сточных вод:
         -улучшение качества очистки сточных вод.         
         Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
         -снижение удельного количества аварий и засоров в год в расчете на протяженность канализационной сети;
         -обеспечение безаварийной и бесперебойной работы централизованной  системы водоотведения (24 часа в сутки);
         -снижение доли сетей водоотведения, нуждающихся в замене;
         -обеспечение доступности услуг централизованного водоотведения для новых потребителей;
         -снижение износа сетей водоотведения, канализационных насосных станций, очистных сооружений.        
         Показатели эффективности использования ресурсов:
         -сокращение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод;
         -сокращение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод.
Задачи инвестиционной программы
Задачами инвестиционной программы являются:

-определение и реализация конкретных мероприятий по новому строительству и реконструкции объектов холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в ведении МУП «ВКХ», для повышения надежности и экологической безопасности;
-достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения;
-определение финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы на основании оценки объективных затрат на каждое из мероприятий;
-проведение оценки инвестиционных возможностей по развитию в рамках допустимой тарифной политики (инвестиционной составляющей в тарифе (прибыли в тарифе), платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения с учетом возможностей привлечения бюджетных средств и внебюджетных инвестиций);
-обоснование обеспечения  прогнозируемого объема производимых товаров (оказываемых услуг);
-расчет показателей экономической эффективности инвестиционной программы;
-расчет платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения.

Задачи инвестиционной программы по развитию централизованной системы холодного водоснабжения:
-выполнение реконструкции сетей водоснабжения;
  -реконструкция водопроводных насосных станций;
  -строительство резервуаров;
-установка нового энергоэффективного оборудования.

Задачи инвестиционной программы по развитию централизованной системы водоотведения:
-реконструкция сетей водоотведения;
-реконструкция канализационных насосных станций;
-реконструкция технологического оборудования на очистных сооружениях;
-строительство сетей водоотведения.

Для реализации целей инвестиционной программы определены плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на период ее реализации с 2016-2018 годы (данные представлены  в таблицах № 1 и 2 инвестиционной программы). 

                                                                                                                                                                                 Таблица № 1 
	
	Плановые значения показателей надежности,

качества и энергетической эффективности

объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения на каждый год в течение периода
  реализации инвестиционной программы (2016-2018 годы)
с учетом показателей  за 2012-2015 годы


	№ п/п
	Наименование

планового значения
	Единица измерения
	2012 год (факт)
	2013 год (факт)
	2014 год

(факт)
	2015 год (факт)
	2016 год (план)
	2017 год (план)
	2018 год (план)


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Показатели качества объектов централизованных систем холодного водоснабжения

	1
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1
	Число отбираемых проб воды от источника водоснабжения
	шт.
	1378
	1648
	1593
	1648
	1538
	1583
	1616

	1.2
	Число проб воды с зафиксированным нарушением качества
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды:
	%
	0,65
	0,65
	0,67
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1
	Число отбираемых проб воды из распределительной сети
	шт.
	1684
	2014
	1947
	1704
	2028
	2110
	2130

	2.2
	Число проб воды с зафиксированным нарушением качества
	шт.
	11
	13
	13
	11
	0
	0
	0

	
	Показатели надежности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

	3
	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	ед./км
	0,85
	0,90
	0,87
	0,89
	0,85
	0,83
	0,81

	3.1
	Протяженность сетей водоснабжения
	км
	368,70
	460,50
	460,50
	460,50
	465,59
	469,02
	469,02

	3.2
	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (повреждений)
	ед.
	313
	414
	402
	410
	395
	390
	378

	
	Показатели эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

	4
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
	%
	36,39
	34,96
	39,46
	35,65
	36,28
	36,28
	36,28

	4.1
	Объем отпуска в сеть
	тыс. м³
	11325,70
	13544,70
	13094,00
	13546,00
	12644,57
	13008,20
	13283,72

	4.2
	Объем потерь при транспортировке
	тыс. м³
	4 120,95
	4 735,50
	5 166,30
	4 828,90
	4 587,45
	4 719,37
	4 819,33

	5
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт*ч/м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.1
	Расход электрической энергии для подготовки питьевой воды
	тыс. кВт*ч
	учет не ведется

	5.2
	Объем поднятой воды
	тыс. м3
	

	6
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
	кВт*ч/м3
	1,20
	1,13
	1,23
	1,06
	1,20
	1,19
	1,18

	6.1
	Расход электрической энергии при транспортировке питьевой воды
	тыс. кВт*ч
	13617,10
	15290,00
	16152,86
	14424,70
	15173,48
	15492,77
	15701,36

	6.2
	Объем отпуска в сеть
	тыс. м3
	11325,70
	13544,70
	13094,00
	13546,00
	12644,57
	13008,20
	13283,72


Таблица № 2

	
	Плановые значения показателей надежности,

качества и энергетической эффективности объектов

централизованной системы водоотведения

на каждый год в течение периода реализации
инвестиционной программы (2016-2018 годы)
с учетом показателей за 2012-2015 годы


	№ п/п
	Наименование

плановых значений
	Единица измерения
	2012 год (факт)
	2013 год (факт)
	2014 год (факт)
	2015 год (факт)
	2016 год (план)
	2017 год (план)
	2018 год (план)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Показатели качества объектов централизованных систем холодного водоотведения

	1
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водо-
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	отведения
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Объем сточных вод, не подвергающихся очистке
	тыс. м3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2
	Объем сточных вод
	тыс. м3
	15 224,00
	13 802,60
	15295,00
	15 768,00
	7 949,80
	8 254,80
	8 608,52

	2
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1
	Объем сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, не подвергающихся очистке
	тыс. м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2
	Объем сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
	тыс. м3
	304,48
	276,05
	305,90
	315,36
	159,00
	165,10
	172,17

	3
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1
	Число отбираемых проб сточных вод общесплавной (бытовой) системы водоотведения
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2
	Число проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	4.1
	Число отбираемых проб сточных вод ливневой системы водоотведения
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.2
	Число проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Показатели надежности централизованных систем холодного водоотведения

	5
	Удельное количество аварий и засоров в год в расчете на протяженность канализационной сети 
	ед./км
	0,70
	0,90
	0,58
	0,57
	0,56
	0,54
	0,53

	5.1
	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры
	ед.
	110
	146
	94
	93
	93
	91
	91

	5.2
	Протяженность сетей водоотведения
	км
	157
	162,7
	162,7
	162,7
	166,03
	168,53
	170,86

	
	Показатели эффективности централизованных систем холодного водоотведения

	6
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
	кВт*ч/м3
	0,32
	0,35
	0,31
	0,23
	0,38
	0,37
	0,36

	6.1
	Расход электрической энергии на очистку 
	тыс. кВт*ч
	4890
	4790
	4684
	3627
	3059
	3054
	3099

	6.2
	Объем очищаемых сточных вод
	тыс.м³
	15 224,00
	13 802,60
	15295
	15 768,00
	7 949,80
	8 254,80
	8 608,52

	7
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод 
	кВт*ч/

куб. м
	0,42
	0,47
	0,43
	0,45
	0,59
	0,58
	0,57

	7.1
	Расход электрической энергии на транспортировку
	тыс. кВт*ч
	6350
	6530
	6522
	7096
	4729
	4788
	4907

	7.2
	Объем транспортируемых сточных вод
	тыс.м³
	15 224,00
	13 802,60
	15295
	15 768,00
	7 949,80
	8 254,80
	8 608,52


2.Сроки и этапы реализации инвестиционной программы
Мероприятия инвестиционной программы реализуются в период 2016-2018 годов.
Мероприятия инвестиционной программы, суммы финансирования, целевые индикаторы представлены по каждому году ее реализации.
Подключение новых потребителей, предусмотренных инвестиционной программой, планируется также в период 2016-2018 годов.

Эффект от реализации инвестиционной программы МУП «ВКХ» начнет получать уже с 2016 года (раздел 9 инвестиционной программы)

3.Описание действующей системы коммунальной
инфраструктуры, специфики ее функционирования
и основных технико-экономических показателей

МУП «ВКХ» оказывает услуги следующим потребителям:
-населению;
-бюджетным организациям;
-прочим потребителям.

Централизованная система холодного водоснабжения:
Таблица № 3
	
	Общие технические показатели централизованной 

системы холодного водоснабжения


	№

п/п
	Наименование технического показателя
	Значение технического показателя

	1
	2
	3

	1
	Количество подаваемой в сеть централизованной системы  холодного водоснабжения воды (среднегодовое значение), тыс. м3/сутки
	38

	2
	Общее количество обслуживаемых скважин, в т. ч. в г. Геленджике, шт.
	52

	3
	Общая протяженность обслуживаемых водопроводных сетей, км
	460,5

	4
	Обслуживаемые водоразборные колонки, шт. 
	10

	5
	Обслуживаемые пожарные гидранты, шт.
	205


Водоснабжение муниципального образования город-курорт Геленджик осуществляется за счет следующих источников водоснабжения:
-Адербо-Мезыбского подруслового водозабора с утвержденным объемом добычи подземных вод согласно лицензии на право пользования недрами –  20,0 тыс. м3/сут. (7300 тыс. м3/ год);
-Троицкого группового водовода, лимит покупной воды, согласно заявленной потребности 8456,4 тыс. м3/ год;
-грунтового каптажа  «Можарова щель» с утвержденным объемом добычи каптажной воды согласно лицензии на право пользования недрами - 334 м3/сут. (121,9 тыс. м3/год);
-грунтового каптажа «Дообская щель» с утвержденным объемом добычи каптажной воды согласно лицензии на право пользования недрами - 268 м3/сут. (97,82 тыс. м3/год);

-водозабора хут. Бетта с утвержденным объемом добычи подземных вод- 148,2 тыс. м3/год;
-водозабора с. Архипо-Осиповка с утвержденным объемом добычи воды согласно лицензии на право пользования недрами - 4082,16 тыс. м3/год;
-водозаборов с. Береговое и с. Пшада с утвержденным объемом добычи воды согласно лицензии на право пользования недрами - 565,75 тыс. м3/год. 
  Общая производительность собственных источников водоснабжения в соответствии с утвержденным лимитом водопользования составляет        12315,82 тыс. м3/год, фактически за 2014 год поднято воды 5701 тыс. м3, лимит поставки покупной воды составляет 8456,4 тыс. м3/год, фактически закуплено воды 7393 тыс. м3 за 2014 год. Общий лимит водопользования МУП «ВКХ» - 20772,22 тыс. м3/год, использовано  воды в 2014 году 13094 тыс. м³.

В эксплуатации МУП «ВКХ» находится 52 водопроводно-насосных станции 1-го подъема, 3 водопроводно-насосных станции 2-го подъема,           32 повысительных насосных станции 3-го подъема, 35 накопительных  резервуаров чистой воды общей емкостью 41,9 тыс.м3. Протяженность водопроводных сетей составляет более 460,5 км.
Централизованная система водоотведения
                                                                                                         Таблица № 4
	
	Общие технические показатели централизованной

 системы водоотведения


	№

п/п
	Наименование технического показателя
	Значение технического показателя

	1
	2
	3

	1
	Количество канализационных насосных станций, шт.
	22

	2
	Протяженность обслуживаемых канализационных сетей, км
	162,7

	1
	2
	3

	3
	Суммарное количество очистных сооружений, шт.
	5

	4
	Установленная мощность очистных сооружений, тыс.м3/сутки
	70,5

	5
	Фактическая производственная мощность очистных сооружений (средняя за год относительно суммарного расхода), тыс.м3/сутки
	41,8


                                                                                                         Таблица № 5
	
	Укрупненная материальная характеристика сетей водоотведения


	№

п/п
	Наименование технического показателя
	Значение технического показателя

	1
	2
	3

	1
	Тип сетей водоотведения, в процентах от общего количества, % :

напорные коллекторы, 

самотечные сети
	23

76,8

	2
	Материал труб, % :

чугунные

керамические

асбестоцементные

полиэтиленовые
	30

40

25

5


Таблица № 6
	
	Эксплуатационные характеристики сетей водоотведения


	№

п/п
	Наименование технического показателя
	Единица  измерения
	2014 год

	1
	2
	3
	4

	1
	Протяженность сетей 
	м
	162 700

	
	в т. ч.: 
	
	

	
	- напорная сеть/ дюкеры 
	м
	37 710

	
	- самотечная канализация 
	м
	69 828

	
	- уличная сеть 
	м
	55 162

	2
	Увеличение протяженности сетей 
	м/год
	5 700

	3
	Реконструкция сетей 
	км/год
	0,4

	4
	Ремонт сетей 
	км/год
	0,2

	5
	Темпы обновления сетей 
	%
	0,25

	6
	Удельное количество аварий 
	ед/км
	0,37

	7
	Количество аварий 
	шт.
	95

	1
	2
	3
	4

	8
	Количество засоров 
	шт.
	902


Общая протяженность канализационных сетей, эксплуатируемых МУП «ВКХ», по состоянию на 1 января 2014 года составляет 162,7 км, из них        69,85 км - самотечной, 37,7 км - напорной канализации, 55,1 км – уличной сети.

Перекачка стоков осуществляется 22 канализационными станциями.
Очистка сточных вод в муниципальном образовании город-курорт Геленджик выполняется на комплексах очистных сооружений.
Очистные сооружения биологической очистки сточных вод проектной мощностью 50 тыс. м³/сутки расположены на южном склоне Толстого мыса Геленджикской бухты, введены в эксплуатацию в 1973 году.

Одновременно на ОСК города поступают стоки от КНС с. Дивноморское. Фактическая загруженность очистных сооружений - 75%. Режим работы очистных сооружений – круглосуточный. В соответствии с принятой технологией очистки, сточная вода последовательно проходит механическую и биологическую ступени очистки. После обеззараживания сточные воды сбрасываются по глубоководному выпуску в Черное море. Обеззараживание биологически очищенных сточных вод производится на гидролизной установке, под действием которой бактерии, находящиеся в сточной воде, погибают в результате окисления веществ, входящих в состав протоплазмы клеток. 
Очистные сооружения биологической очистки села Кабардинка проектной мощностью 12 тыс. м³/сут. расположены в южной части мыса Дооб, введены в эксплуатацию в 1982 году. Фактическая загруженность очистных сооружений - 59%. Обеззараживание биологически очищенных сточных вод производится на гидролизной установке. После механической, биологической очистки и обеззараживания сточные воды сбрасываются по глубоководному выпуску в Черное море.
Очистные сооружения биологической очистки села Архипо-Осиповка проектной мощностью 8,036 тыс. м³/сут. расположены в западной части села (Сосновая щель), введены в эксплуатацию в 1984 году. Фактическая загруженность очистных сооружений - 71%. Хлорирование биологически очищенных сточных вод предусматривается гипохлоритом натрия. После механической, биологической очистки и обеззараживания сточные воды сбрасываются по глубоководному выпуску в Черное море.

Очистные сооружения биологической очистки села Текос проектной мощностью 0,1 тыс. м³/сут. расположены в центральной части села по пер. Советскому. Введены в эксплуатацию в 1976 году. Фактическая загруженность очистных сооружений - 70%. Хлорирование биологически очищенных сточных вод предусматривается гипохлоритом натрия. После механической, биологической очистки и обеззараживания сточные воды сбрасываются в реку  Текос.

Очистные сооружения биологической очистки с проектной мощностью 0,4 тыс. м³/сут. при фактической производительности, равной 0,1 тыс. м³/сут., расположены в селе Пшада. Фактическая загруженность очистных сооружений - 35%. Хлорирование биологически очищенных сточных вод предусматривается гипохлоритом натрия. После механической, биологической очистки и обеззараживания сточные воды сбрасываются в реку Пшада.
Финансовое состояние МУП «ВКХ», анализ тарифов,
доступности коммунальных услуг на момент разработки
инвестиционной программы

По результатам анализа финансового состояния МУП «ВКХ» за                2013-2014 годы можно сделать вывод, что оно является финансово устойчивым:

- деятельность предприятия является рентабельной;

- предприятие платежеспособно по своим обязательствам;

- отсутствует зависимость от заемного капитала.

В связи с финансовой устойчивостью предприятия в инвестиционной программе предполагается использовать только собственные средства как источник финансирования, без привлечения заемных средств и бюджетного финансирования.

                                                                                                   Таблица № 7
	
	Действующие на момент утверждения инвестиционной программы 
тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения 
(с учетом НДС)


	Наименование организации водопроводно-канализационного хозяйства
	Тарифы ( руб./м³)
	Реквизиты нормативных правовых актов об утверждении тарифов 

	
	01.01.2015-30.06.2015
	01.07.2015-31.12.2015
	

	1
	2
	3
	4

	МУП «ВКХ» (г. Геленджик, Кабардинский и Дивноморский сельские округа) - водоснабжение
	43,41
	49,39
	решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 19 декабря 2014 года № 192

	МУП «ВКХ» (г. Геленджик, Архипо-Осиповский и Пшадский сельские округа) - водоснабжение
	43,28
	49,39
	решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 19 декабря 2014 года № 192

	МУП «ВКХ» (г. Геленджик, Кабардинский и Дивноморский сельские округа) - водоотведение
	32,53
	36,93
	решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 19 декабря 2014 года 
№ 192

	1
	2
	3
	4

	МУП «ВКХ» (г. Геленджик, Архипо-Осиповский и Пшадский сельские округа) - водоотведение
	23,96
	36,93
	решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 19 декабря 2014 года  № 192 и от 30 июня 2015 года № 289


4.Анализ существующих проблем и тенденций
изменения рынка коммунальных услуг
По результатам анализа централизованной системы холодного водоснабжения муниципального образования город-курорт Геленджик выявлены следующие проблемы:
-высокий уровень износа сетей водоснабжения;
-высокий уровень износа насосного оборудования;
-нехватка резервуарного парка;
-значительный удельный вес сетей, нуждающихся в замене;
-высокая аварийность на сетях водоснабжения;
-значительный уровень потерь воды в сетях водоснабжения;
-отсутствие централизованной системы водоснабжения в частном секторе;
-высокие затраты на оплату электроэнергии для подачи воды потребителям вследствие особенностей рельефа и расположения муниципального образования город-курорт Геленджик в горной местности.

Эксплуатация сетей ведется в сложных инженерно-геологических условиях. Территория характеризуется расчлененным горным и предгорным рельефом.
Одной из основных проблем централизованной системы холодного водоснабжения является неэффективная работа скважинных водозаборов, а именно: все артезианские водозаборы оборудованы устаревшими погружными насосными агрегатами, которые управляются вручную. Погружные насосные агрегаты на скважинах работают на полную мощность, что понижает коэффициент полезного действия (далее - КПД) агрегата, увеличивает энергозатраты и приводит к быстрому износу оборудования. Также среди недостатков установленных насосов можно выделить недостаточно гибкую линейку модельного ряда и недостаточно высокий КПД (от 12 до 72%). На некоторых водозаборных устройствах (далее – ВЗУ) отсутствуют согласованные проекты организации зон санитарной охраны, не разработаны комплексы необходимых организационных, технических, гигиенических и противоэпидемических мероприятий. 
Современная организация водоснабжения городского округа не может считаться удовлетворительной. Несмотря на обеспеченность муниципального образования город-курорт Геленджик ресурсами подземных вод, освоение месторождений с утвержденными эксплуатационными запасами очень низкое, дефицит питьевой воды, как по городу, так и по входящим в структуру муниципального образования сельским округам сохраняется. Большая часть абонентов испытывает постоянную нехватку в пресных водах питьевого качества, особенно возрастающую в летнее время. Это объясняется в первую очередь высоким уровнем износа централизованной системы холодного водоснабжения. 

Анализ существующих систем водоснабжения показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности, при пиковом водопотреблении намечается дефицит водоподачи: наблюдается снижение расчётного нормативного давления. Работающее оборудование морально и физически устарело.
Необходима полная модернизация централизованной системы холодного водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей с увеличением пропускной способности и замену устаревшего оборудования на современное и надежное, отвечающее энергосберегающим технологиям.
Прогноз объемов оказания услуги водоснабжения МУП «ВКХ» на период реализации инвестиционной программы представлен в таблице № 8 инвестиционной программы. 

Таблица № 8
	
	Прогноз объемов оказания услуги холодного водоснабжения

МУП «ВКХ» на период реализации инвестиционной программы


	№

п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	2012 год

(факт)
	2013 год

(факт)
	2014 год                 (факт)
	2015 год

(факт)
	2016 год

(план)
	2017 год             (план)
	2018 год (план)


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Объем поднятой воды (всего), в том числе:
	тыс. м3
	5 850,80
	7 012,10
	5 701,00
	5 988,20
	5 076,61
	5 450,40
	5 725,92

	1.1
	из поверхностных

водоисточников
	тыс. м3
	98,90
	87,14
	88,50
	91,6
	92
	92
	92

	1.2
	из подземных водоисточников
	тыс. м3
	5 751,90
	6 924,96
	5 612,50
	5896,6
	4984,6
	5358,4
	5633,9

	2
	Объем покупной воды
	тыс. м3
	5 474,90
	6 532,60
	7 393,00
	7557,8
	7568,0
	7557,8
	7557,8

	3
	Объем отпуска воды в сеть
	тыс. м3
	11325,70
	13544,70
	13 094,00
	13 546,00
	12 644,57
	13 008,20
	13 283,72

	4
	Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
	тыс. м3
	4120,95
	4735,50
	5 166,30
	4828,9
	4587,45
	4719,38
	4819,34

	5
	Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды, в том числе:
	%
	36,39
	34,96
	39,46
	35,65
	36,28
	36,28
	36,28

	5.1
	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
	%
	36,39
	34,96
	39,46
	35,65
	36,28
	36,28
	36,28

	6
	Объем потерь при транспортировке холодной воды
	тыс. м3
	4120,95
	4735,50
	5 166,30
	4828,9
	4587,45
	4719,38
	4819,34

	7
	Объем воды, используемой для собственных производственных технических нужд
	тыс. м3
	1717,05
	2583,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Реализовано потребителям, в том числе:
	тыс. м³
	5487,70
	6226,20
	7 927,70
	8 717,10
	8 057,12
	8 288,82
	8 464,38

	
	по приборам учета
	тыс. м³
	5150,5
	5730,7
	6955,14
	8 478,60
	7 821,02
	8 055,12
	8 235,38

	
	без приборов учета
	тыс. м³
	337,2
	495,5
	972,56
	238,50
	236,10
	233,70
	229,00

	8.1
	населению (жилой фонд):
	тыс. м³
	2944,85
	3731,7
	3973,66
	4168,70
	4027,80
	4120,95
	4204,53

	
	по приборам учета
	тыс. м³
	2608,15
	3236,9
	3001,7
	3930,2
	3791,70
	3887,25
	3975,53

	
	без приборов учета
	тыс. м³
	336,7
	494,8
	971,96
	238,5
	236,10
	233,70
	229,00

	8.2
	бюджетным организациям:
	тыс. м³
	273,6
	282,7
	330,62
	281,50
	296,60
	296,60
	296,60


	
	по приборам учета
	тыс. м³
	273,1
	282
	330,02
	281,50
	296,60
	296,60
	296,60

	
	без приборов учета
	тыс. м³
	0,5
	0,7
	0,6
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8.3
	прочие организации:
	тыс. м³
	2269,26
	2211,8
	3623,42
	4266,90
	3732,72
	3871,27
	3963,25

	
	по приборам учета
	тыс. м³
	2269,26
	2211,8
	3623,42
	4266,90
	3732,72
	3871,27
	3963,25

	
	без приборов учета
	тыс. м³
	0
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


По результатам анализа централизованной системы водоотведения в муниципальном образовании город-курорт Геленджик выявлены следующие проблемы:
-высокий уровень износа сетей водоотведения;
-высокий уровень износа насосного оборудования на КНС;
-высокий уровень износа технологического оборудования на очистных сооружениях, что негативно влияет на качество очистки сточных вод;
-значительный удельный вес сетей, нуждающихся в замене;
-качество очистки сточных вод не соответствует установленным нормам по следующим показателям: азот аммонийный, нитрит-ион, нитрат-ион, фосфаты, биохимического потребления кислорода;
-устаревшее оборудование является причиной высоких расходов электроэнергии на транспортирование сточных вод.

В настоящее время большая часть сетей и оборудования объектов водоотведения практически исчерпали свой эксплуатационный ресурс и требуют реконструкции и модернизации. Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов системы канализации муниципального образования город-курорт Геленджик показал, что значительная часть сетей находится в неудовлетворительном состоянии и не обеспечивает требуемой пропускной способности.
Необходимым решением проблемы недостаточной степени очистки сточных вод на очистных сооружениях канализации  является проектирование и реконструкция сооружений с внедрением современных технологий, направленных на улучшение эффективности очистки сточных вод от взвешенных веществ, биогенных элементов, внедрение эффективных технологий обработки и утилизации осадков сточных вод, отказ от опасного обеззараживающего реагента и внедрение современных технологий обеззараживания очищенных стоков.

Увеличение количества неисправностей на сетях канализации связано с физическим износом, зарастанием коллекторов, а также нарушениями в пользовании жильцами внутридомовой системой канализации, несоблюдением технологии прокладки канализационных сетей подрядной организацией (отсутствие естественного стока в трубопроводе после перекладки), сбросом строительного мусора в канализацию организациями, производящими ремонт дорожного покрытия.

Существующие проблемы водоотведения планируются к поэтапному решению в рамках инвестиционной программы.
Прогноз объемов оказания услуги водоотведения МУП «ВКХ» на период реализации инвестиционной программы представлен в таблице № 9 инвестиционной программы. 

                                                                                                                                                                  Таблица № 9
	
	Прогноз объемов оказания услуги водоотведения 
МУП «ВКХ»  на период 
реализации инвестиционной программы


	№

п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	2012 год (факт)
	2013 год (факт)
	2014 год (факт)
	2015 год (факт)
	2016 год
(план)
	2017 год
(план)
	2018 год
(план)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения
	тыс. м3
	15224,00
	13802,60
	15295
	15 768,00
	7 949,80
	8 254,80
	8 608,52

	2
	Абоненты, всего, в т.ч.:
	тыс. м3
	5 697,10
	5920,2
	6091,1
	6 482,50
	6206,35
	6511,41
	6865,09

	
	по приборам учета
	тыс. м3
	5259,90
	5534,5
	5776,2
	6482,50
	6206,35
	6511,41
	6865,09

	
	без приборов учета
	тыс. м3
	433,20
	385,7
	314,9
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Абоненты население, всего, в т. ч.:
	тыс. м3
	3474,00
	3708,1
	3763,3
	4 197,50
	3865,75
	3949,00
	4007,47

	
	по приборам учета
	тыс. м3
	3041,40
	3323,3
	3449,2
	4197,50
	3865,75
	3949,00
	4007,47

	
	без приборов учета
	тыс. м3
	432,60
	384,8
	314,1
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Бюджетные предприятия, всего, в т. ч.:
	тыс. м3
	364,20
	374,1
	376,5
	297,40
	376,50
	376,50
	376,50

	
	по приборам учета
	тыс. м3
	359,60
	373,2
	375,7
	297,40
	376,50
	376,50
	376,50

	
	без приборов учета
	тыс. м3
	0,60
	0,9
	0,8
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	5
	Прочие потребители, всего, в

т. ч.:
	тыс. м3
	1858,90
	1838
	1951,3
	1 987,60
	1964,10
	2 185,91
	2 481,12

	
	по приборам учета
	тыс. м3
	1858,90
	1838
	1951,3
	1987,60
	1964,10
	2185,91
	2481,12

	
	без приборов учета
	тыс. м3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


5.Перечень мероприятий инвестиционной программы
Водоснабжение:

В инвестиционной программе планируется реализация мероприятий по реконструкции участков сетей холодного водоснабжения с целью:
-снижения уровня износа сетей холодного водоснабжения;
-снижения удельного веса сетей, нуждающихся в замене;
-снижения аварийности на сетях холодного водоснабжения;
-снижения потерь воды в сетях холодного водоснабжения;
-присоединения нагрузки новых подключаемых объектов, обеспечения новых потребителей услугой холодного водоснабжения в районах, где планируется ввод новых жилых домов.

Реализация мероприятий по реконструкции водопроводных насосных станций с заменой технологического оборудования направлена на:
-снижение уровня износа насосного оборудования;
-снижение аварийности системы водоснабжения; 

-повышение энергоэффективности оказания услуг холодного водоснабжения.
Реализация мероприятий по строительству резервуаров направлена на обеспечение накопления и хранения воды питьевого качества.

Водоотведение:
В инвестиционной программе планируется реализация мероприятий по реконструкции участков сетей водоотведения с целью:
-снижения уровня износа сетей водоотведения;
-снижения удельного веса сетей, нуждающихся в замене;
-присоединения нагрузки новых подключаемых объектов, обеспечения новых потребителей услугой водоотведения в районах, где планируется ввод новых жилых домов.

Реализация мероприятий по реконструкции канализационных насосных станций с заменой технологического оборудования направлена на:
-снижение уровня износа оборудования канализационных насосных станций;
-снижение аварийности канализационных сетей;
-повышение энергоэффективности насосного оборудования.
Реализация мероприятий по новому строительству сетей водоотведения направлена на:
-обеспечение доступности услуг централизованного водоотведения для новых потребителей;
-повышение индекса строительства сетей водоотведения.

Реализация мероприятий по реконструкции технологического оборудования канализационных очистных сооружений направлена на:
-повышение качества очистки сточных вод;
-снижение уровня износа оборудования на канализационных очистных сооружениях.

В инвестиционную программу включены мероприятия по новому строительству и реконструкции централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, обеспечивающие достижение целевых индикаторов, исходя из существующих проблем и особенностей эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры.

Согласно инвестиционной программе, планируется подключение новых потребителей к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения. 
Перечень подключаемых объектов в период реализации инвестиционной программы представлен в таблицах № 10, 11 инвестиционной программы.
Таблица № 10
	
	Перечень подключаемых объектов в период

реализации инвестиционной программы

в муниципальном образовании город-курорт

 Геленджик к централизованной системе

холодного водоснабжения в 2016-2018 годах


	№ п/п
	Год 
	Наименование объекта подключения (с указанием адреса, местоположения)
	Подключаемая нагрузка
	Распределение нагрузки по годам

	
	
	
	м3/ч. 
	м3/сут.
	2016 год
	2017 год
	2018 год

	
	
	
	
	
	м3/ч.
	м3/сут.
	м3/ч.
	м3/сут.
	м3/ч.
	м3/сут.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	г.Геленджик

	1
	2016
	Многоквартирный жилой дом (далее – МЖД)  по ул.Гоголя, 5 


	3,20
	75,60
	3,20
	75,60
	-
	-
	-
	-

	2
	2017
	МЖД по ул.Савицкого, 5 


	2,08
	50,00
	-
	-
	2,08
	50,00
	-
	-

	3
	2016
	Производственная база по ул.Кирова, 125


	0,69
	20,00
	0,69
	20,00
	-
	-
	-
	-

	4
	2017
	МЖД по ул.Озерной, 29
	0,25
	5,92
	-
	-
	0,25
	5,92
	-
	-

	5
	2018
	Гостиница по ул.Грибоедова, 2б
	0,61
	15,00
	-
	-
	-
	-
	0,61
	15,00

	6
	2017
	Реконструкция базы отдыха «Взлет» по ул.Десантной, 38б 
	0,30
	7,20
	-
	-
	0,30
	7,20
	-
	-

	7
	2017
	МЖД по ул.Островского, 172
	2,60
	63,00
	-
	-
	2,60
	63,00
	-
	-

	8
	2017
	МЖД по ул.Островского, 160
	3,45
	82,90
	-
	-
	3,45
	82,90
	-
	-

	9
	2016
	Культовый объект по ул.Островского 
	0,08
	2,00
	0,08
	2,00
	-
	-
	
	-

	10
	2016
	МЖД по ул.Луначарского, б/н 
	0,55
	13,16
	0,55
	13,16
	-
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	11
	2016
	Жилой комплекс по пер.Больничному, 4, 

1–я очередь
	7,55
	73,00
	7,55
	73,00
	-
	-
	-
	-

	12
	2017
	Жилой комплекс по пер.Больничному, 4, 

2–я очередь
	7,55
	73,00
	-
	-
	7,55
	73,00
	-
	-

	13
	2018
	МЖД по ул.Солнцедарской, б/н
	1,05
	25,20
	-
	-
	-
	-
	1,05
	25,20

	14
	2016-2017
	МЖД АФ «Дивноморская»
	1,37
	32,90
	0,65
	15,60
	0,72
	17,30
	
	

	15
	2016-2018
	Жилая застройка АФ «Дивноморская»
	2,10
	50,00
	0,45
	12,00
	0,75
	18,00
	0,90
	20,00

	16
	2016
	Жилая застройка по ул.Одесской, 1а,  

1–я очередь
	4,00
	95,85
	4,00
	95,85
	-
	-
	-
	-

	17
	2017
	Жилая застройка по ул.Одесской, 1а,  

2–я очередь
	4,10
	98,40
	-
	-
	4,10
	98,40
	-
	-

	18
	2018
	Жилая застройка по ул.Одесской, 1а,  

3–я очередь
	4,24
	101,75
	-
	-
	-
	-
	4,24
	101,75

	19
	2017
	МЖД по ул.Шмидта, 3
	4,75
	114,00
	-
	-
	4,75
	114,00
	-
	-

	20
	2017
	Апарт-отель по ул.Шмидта, 6
	1,54
	37,00
	-
	-
	1,54
	37,00
	-
	-

	21
	2016
	Строительство вертолетного комплекса в аэропорту  Геленджик
	0,70
	5,00
	0,70
	5,00
	-
	-
	-
	

	22
	2017
	Индивидуальная жилая застройка по ул.Советской – угол ул.Орджоникидзе
	1,20
	28,80
	-
	-
	1,20
	28,80
	-
	-

	23
	2018
	Гостиница по ул.Херсонской, 9
	0,20
	4,80
	-
	-
	-
	-
	0,20
	4,80

	24
	2017
	МЖД по ул.Туристической
	9,20
	220,80
	-
	-
	9,20
	220,80
	-
	-

	25
	2016
	Гостиница по ул.Горной
	0,20
	4,80
	0,20
	4,80
	-
	-
	-
	-

	26
	2018
	МЖД в микрорайоне Северный,  
район дома № 1а
	6,19
	148,44
	-
	-
	-
	-
	6,19
	148,44

	27
	2016
	Многоэтажная жилая застройка ЗАО «Кубанская марка» в микрорайоне Северный,  

2–я очередь
	7,02
	115,06
	7,02
	115,06
	-
	-
	-
	-

	28
	2017
	Многоэтажная жилая застройка ЗАО «Кубанская марка» в микрорайоне Северном  

3–я очередь
	6,56
	104,60
	-
	-
	6,56
	104,60
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	29
	2018
	Многоэтажная жилая застройка ЗАО «Кубанская марка» в микрорайоне Северный,

4–я очередь
	5,74
	94,14
	-
	-
	-
	-
	5,74
	94,14

	30
	2018
	Автостоянка  в микрорайоне Северный
	0,06
	1,50
	-
	-
	-
	-
	0,06
	1,50

	31
	2016-2018
	Комплекс социального жилья в микрорайоне Северный, 2–4–я очереди строительства
	6,45
	154,85
	2,25
	61,33
	1,60
	36,60
	2,60
	56,92

	32
	2018
	Автостоянка по ул.Кавказской, б/н
	0,06
	1,50
	-
	-
	-
	-
	0,06
	1,50

	33
	2018
	Комплекс парковки по ул.Новороссийской, б/н
	0,21
	5,00
	-
	-
	-
	-
	0,21
	5,00

	34
	2018
	Цветочный рынок по ул.Ходенко, б/н
	0,29
	7,00
	-
	-
	-
	-
	0,29
	7,00

	35
	2017
	Супермаркет в микрорайоне Марьинский
	1,88
	45,00
	-
	-
	1,88
	45,00
	-
	-

	36
	2016
	Торговый комплекс  в  микрорайоне Марьинский
	1,46
	35,00
	1,46
	35,00
	-
	-
	-
	-

	37
	2016-2017
	Торговый центр в микрорайоне Марьинский 
	3,96
	95,00
	1,85
	44,60
	2,11
	50,40
	-
	-

	38
	2017-2018
	Жилая застройка в районе Толстого мыса (2-я очередь строительства) 
	4,55
	109,20
	-
	-
	2,15
	51,60
	2,40
	57,60

	39
	2016-2018
	Индивидуальная жилая застройка
	39,19
	940,58
	12,94
	310,56
	13,05
	313,20
	13,20
	316,82

	ИТОГО
	147,17
	3156,95
	43,59
	883,56
	65,84
	1417,72
	37,75
	855,67

	Кабардинский сельский округ

	40
	2018
	Гостиничный комплекс по ул.Революционной
	3,10
	104,00
	  -
	-
	-
	-
	3,10
	104,00

	41
	2016-2018
	Санаторий «Прометей» по ул.Мира, 4
	9,99
	239,70
	1,50
	36,26
	3,50
	84,00
	4,99
	119,44

	42
	2016-2017
	Жилая застройка в микрорайоне Солнечный с. Кабардинка
	5,00
	120,00
	2,00
	48,00
	3,00
	72,00
	-
	-

	43
	2016-2018
	Индивидуальная жилая застройка
	15,98
	383,52
	5,08
	121,92
	5,45
	130,80
	5,45
	130,80

	ИТОГО
	34,07
	847,22
	8,58
	206,18
	11,95
	286,80
	13,54
	354,24

	Дивноморский сельский округ

	44
	2016
	Жилая застройка в районе водозабора, 

2-я очередь
	6,13
	147,00
	-
	-
	6,13
	147,00
	-
	-

	45
	2018
	Жилая застройка АФ «Дивноморская» в районе

пос. Светлый
	5,72
	137,28
	-
	-
	-
	-
	5,72
	137,28

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	46
	2018
	Жилая застройка в районе ул.Горной
	5,00
	120,00
	-
	-
	-
	-
	5,00
	120,00

	47
	2016-2018
	Индивидуальная жилая застройка
	15,98
	383,52
	5,08
	121,92
	5,45
	130,80
	5,45
	130,80

	ИТОГО
	32,83
	787,80
	5,08
	121,92
	11,58
	277,80
	16,17
	388,08

	Архипо-Осиповский сельский округ

	48
	2016-2017
	Жилая застройка «Персиковая поляна» по ул.Береговой, ул.Земляничной в с.Архипо-Осиповка
	2,50
	60,00
	1,00
	24,00
	1,50
	36,00
	  -
	  -

	49
	2016-2018
	Индивидуальная жилая застройка
	4,00
	96,00
	0,75
	18,00
	1,25
	30,00
	2,00
	48,00

	50
	2016-2017
	Индивидуальная жилая застройка в восточной части с.Тешебс
	1,50
	36,00
	0,50
	12,00
	1,00
	24,00
	  -
	  -

	51
	2016-2017
	Индивидуальная жилая застройка в северной части с.Тешебс
	8,00
	192,00
	2,00
	48,00
	3,50
	84,00
	2,50
	60,00

	ИТОГО
	16,00
	384,00
	4,25
	102,00
	7,25
	174,00
	4,50
	108,00

	Пшадский сельский округ

	52
	2016-2017
	Индивидуальная жилая застройка по ул.Красной в с.Пшада
	1,50
	36,00
	0,50
	12,00
	1,00
	24,00
	-
	-

	53
	2016-2017
	Индивидуальная жилая застройка в районе ул.Заречной, ул.Советской  в с.Михайловский Перевал
	1,40
	33,60
	0,60
	14,40
	0,80
	19,20
	-
	-

	54
	2016
	Индивидуальная жилая застройка по ул.Садовой

 в хут. Бетта
	0,23
	5,80
	0,23
	5,80
	-
	-
	-
	-

	55
	2018
	Индивидуальная жилая застройка в с.Пшада
	2,00
	48,00
	-
	-
	-
	-
	2,00
	48,00

	56
	2017
	Индивидуальная жилая застройка по ул.Полевой в с.Береговое
	1,00
	24,00
	-
	-
	1,00
	24,00
	-
	-

	ИТОГО
	6,13
	147,40
	1,33
	32,20
	2,80
	67,20
	2,00
	48,00

	Итого новая подключаемая нагрузка по муниципальному образованию город-курорт Геленджик в 2016-2018 годах
	236,19
	5323,37
	62,82
	1345,86
	99,41
	2223,52
	73,96
	1753,99

	в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	По общей плате за подключение (технологическое присоединение) к объектам централизованной системы водоснабжения
	226,20
	5083,67
	61,32
	1309,60
	95,91
	2139,52
	68,97
	1634,55



Примечание. Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения абонента «Санаторий «Прометей» по ул.Мира, 4» будет производиться в индивидуальном порядке и требует выполнения мероприятия «Установка регуляторов давления на водоводе каптажа «Дообская щель» и в регулировочной камере на водопроводной сети по                  ул. Мира, Кабардинский сельский округ».
Таблица № 11
	
	Перечень подключаемых объектов в период 

реализации инвестиционной программы в 

муниципальном образовании город-курорт 

Геленджик к системе централизованного 

водоотведения в 2016-2018 годах


	№ п/п
	Год
	Наименование объекта подключения (с указанием адреса, местоположения)
	Подключаемая нагрузка, всего
	Распределение нагрузки по годам

	
	
	
	м3/ч. 
	м3/сут.
	2016 год
	2017 год
	2018 год

	
	
	
	
	
	м3/ч.
	м3/сут.
	м3/ч. 
	м3/сут.
	м3/ч. 
	м3/сут.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	г.Геленджик

	1
	2016
	МЖД по ул.Гоголя, 5 
	3,20
	75,60
	-
	-
	3,20
	75,60
	-
	-

	2
	2017
	МЖД по ул.Савицкого, 5 
	2,08
	50,00
	-
	-
	2,08
	50,00
	-
	-

	3
	2017
	МЖД по ул.Озерной, 29
	0,25
	5,92
	-
	-
	0,25
	5,92
	-
	-

	4
	2018
	Гостиница по ул.Грибоедова, 2б
	0,61
	15,00
	-
	-
	-
	-
	0,61
	15,00

	5
	2017
	Реконструкция б/о «Взлет» по 

ул.Десантной, 38б 
	0,30
	7,20
	-
	-
	0,30
	7,20
	-
	-

	6
	2017
	МЖД по ул.Островского, 172
	2,60
	63,00
	-
	-
	2,60
	63,00
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	7
	2017
	МЖД по ул.Островского, 160
	3,45
	82,90
	-
	-
	3,45
	82,90
	-
	-

	8
	2016
	Культовый объект по ул.Островского 
	0,08
	2,00
	0,08
	2,00
	-
	-
	-
	-

	9
	2016
	МЖД по ул.Луначарского, б/н 
	0,55
	13,16
	0,55
	13,16
	-
	-
	-
	-

	10
	2016
	Жилой комплекс по пер.Больничному, 4,

1–я очередь
	8,60
	100,00
	8,60
	100,00
	-
	-
	-
	-

	11
	2017
	Жилой комплекс по пер.Больничному, 4,
2–я очередь
	9,65
	119,00
	-
	-
	9,65
	119,00
	-
	-

	12
	2018
	МЖД по ул.Солнцедарской, б/н
	1,05
	25,20
	-
	-
	-
	-
	1,05
	25,20

	13
	2016-2017
	МЖД АФ «Дивноморская»
	2,74
	65,80
	1,30
	31,20
	1,44
	34,60
	-
	-

	14
	2016-2018
	Жилая застройка АФ «Дивноморская»
	4,17
	100,00
	1,00
	24,00
	1,50
	36,00
	1,67
	40,00

	15
	2016
	Жилая застройка по ул.Одесской, 1а, 

1–я очередь
	8,00
	191,70
	8,00
	191,70
	-
	-
	-
	-

	16
	2017
	Жилая застройка по ул.Одесской, 1а, 

2–я очередь
	8,20
	196,80
	-
	-
	8,20
	196,80
	-
	-

	17
	2018
	Жилая застройка по ул.Одесской, 1а,

3–я очередь
	8,48
	203,50
	-
	-
	-
	-
	8,48
	203,50

	18
	2017
	МЖК по ул.Шмидта, 3
	9,50
	228,00
	-
	-
	9,50
	228,00
	-
	-

	19
	2017
	Апарт-отель по ул.Шмидта, 6
	1,54
	37,00
	-
	-
	1,54
	37,00
	-
	-

	20
	2016
	Строительство вертолетного комплекса в аэропорту Геленджик
	0,70
	5,00
	0,70
	5,00
	-
	-
	-
	-

	21
	2017
	Индивидуальная жилая застройка по ул.Советской - угол ул.Орджоникидзе
	1,20
	28,80
	-
	-
	1,20
	28,80
	-
	-

	22
	2018
	Гостиница по ул.Херсонской, 9
	0,20
	4,80
	-
	-
	-
	-
	0,20
	4,80

	23
	2017
	МЖД по ул.Туристической 
	9,20
	220,80
	-
	-
	9,20
	220,80
	-
	-

	24
	2016
	Гостиница по ул.Горной
	0,20
	4,80
	0,20
	4,80
	-
	-
	-
	-

	25
	2017
	Гостиница по ул.Десантной, б/н

	0,20
	4,80
	-
	-
	0,20
	4,80
	-
	-

	26
	2018
	МЖД в микрорайоне Северный 
район дома № 1а

	6,19
	148,44
	-
	-
	-
	-
	6,19
	148,44

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	27
	2016
	Многоэтажная жилая застройка ЗАО «Кубанская марка» в микрорайоне Северный, 

2–я очередь 
	7,80
	145,56
	7,80
	145,56
	-
	-
	-
	-

	28
	2017
	Многоэтажная жилая застройка ЗАО «Кубанская марка» в микрорайоне Северный, 

3–я очередь
	6,44
	89,42
	-
	-
	6,44
	89,42
	-
	-

	29
	2018
	Многоэтажная жилая застройка ЗАО «Кубанская марка» в микрорайоне Северный,

4–я очередь
	5,80
	78,82
	-
	-
	-
	-
	5,80
	78,82

	30
	2018
	Автостоянка в микрорайоне Северный
	0,06
	1,50
	-
	-
	-
	-
	0,06
	1,50

	31
	2016
	Комплекс социального жилья в микрорайоне
Северный, 2-я очередь
	4,70
	112,80
	4,70
	112,80
	-
	-
	-
	-

	32
	2017
	Комплекс социального жилья в микрорайоне

Северный, 3–я очередь 
	3,01
	72,12
	-
	-
	3,01
	72,12
	-
	-

	33
	2018
	Комплекс социального жилья в микрорайоне

Северный, 4-очередь
	5,20
	124,78
	-
	-
	-
	-
	5,20
	124,78

	34
	2018
	Автостоянка по ул.Кавказской
	0,06
	1,50
	-
	-
	-
	-
	0,06
	1,50

	35
	2018
	Комплекс парковки по ул.Новороссийской
	0,21
	5,00
	-
	-
	-
	-
	0,21
	5,00

	36
	2018
	Цветочный рынок по ул.Ходенко 
	0,29
	7,00
	-
	-
	-
	-
	0,29
	7,00

	37
	2017
	Супермаркет в микрорайоне Марьинский
	1,88
	45,00
	-
	-
	1,88
	45,00
	-
	-

	38
	2016
	Торговый комплекс в микрорайоне Марьинский
	1,46
	35,00
	1,46
	35,00
	-
	-
	-
	-

	39
	2016-2017
	Торговый центр в микрорайоне Марьинский 
	3,96
	95,00
	1,85
	44,60
	2,11
	50,40
	-
	-

	40
	2018
	Апартаменты коттеджного типа по
ул.Портовой, 2

	0,59
	14,10
	-
	-
	-
	-
	0,59
	14,10

	41
	2017-2018
	Жилая застройка в районе Толстого мыса 

(2-я очередь строительства) 

	9,10
	218,40
	-
	-
	4,30
	103,20
	4,80
	115,20

	42
	2016-2018
	Индивидуальная жилая застройка
	25,49
	611,80
	8,20
	196,80
	8,60
	206,40
	8,69
	208,60

	ИТОГО
	168,98
	3657,02
	44,44
	906,62
	80,64
	1756,96
	43,90
	993,44

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Кабардинский сельский округ

	43
	2018
	Гостиничный комплекс по ул.Революционной, б/н 
	6,25
	150,00
	-
	-
	-
	-
	6,25
	150,00

	44
	2016-2018
	Санаторий «Прометей» по ул.Мира, 4
	20,16
	484,36
	3,00
	72,52
	7,00
	168,00
	10,16
	243,84

	45
	2016-2017
	Жилая застройка в микрорайоне Солнечный с. Кабардинка
	5,00
	120,00
	2,00
	48,00
	3,00
	72,00
	-
	-

	46
	2016-2018
	Автотуристический кластер Можжевеловая
роща» в с.Кабардинка
	25,59
	614,19
	4,00
	96,03
	9,00
	216,00
	12,59
	302,16

	47
	2017
	Санаторий «Победа» ФТС России по ул.Черноморской, 15
	0,30
	7,30
	-
	-
	0,30
	7,30
	-
	-

	48
	2016-2018
	Индивидуальная жилая застройка
	10,30
	247,20
	3,50
	84,00
	3,30
	79,20
	3,50
	84,00

	ИТОГО 
	67,60
	1623,05
	12,50
	300,55
	22,60
	542,50
	32,50
	780,00

	Дивноморский сельский округ

	49
	2016
	Жилая застройка в районе водозабора,
2-я очередь
	9,80
	235,20
	9,80
	235,20
	-
	-
	-
	-


	50
	2018
	Жилая застройка в районе ул.Горной
	5,00
	120,00
	-
	-
	-
	-
	5,00
	120,00

	51
	2016-2018
	Индивидуальная жилая застройка
	13,25
	322,80
	2,80
	68,00
	4,00
	98,00
	6,45
	156,80

	ИТОГО 
	28,05
	678,00
	12,60
	303,20
	4,00
	98,00
	11,45
	276,80

	Архипо-Осиповский сельский округ

	52
	2016-2017
	Жилая застройка «Персиковая поляна» 

по ул.Береговой, ул.Земляничной, 
в с.Архипо-Осиповка

	5,00
	120,00
	2,00
	48,00
	3,00
	72,00
	-
	-

	53
	2016-2018
	Индивидуальная жилая застройка
	4,25
	102,00
	1,10
	26,80
	1,45
	35,00
	1,70
	40,20

	ИТОГО
	9,25
	222,00
	3,10
	74,80
	4,45
	107,00
	1,70
	40,20

	Пшадский сельский округ

	54
	2016-2017
	Индивидуальная жилая застройка по ул.Красной в с.Пшада
	1,00
	26,00
	0,40
	10,00
	0,60
	16,00
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	55
	2016-2018
	Индивидуальная жилая застройка по ул.Красной в с.Пшада
	1,45
	35,00
	0,50
	11,60
	0,55
	13,40
	0,40
	10,00

	56
	2016-2017
	Индивидуальная жилая застройка в районе ул.Заречной, ул.Советской в с.Михайловский Перевал
	0,58
	13,90
	0,28
	6,95
	0,30
	6,95
	-
	-

	ИТОГО
	3,03
	74,90
	1,18
	28,55
	1,45
	36,35
	0,40
	10,00

	Итого новая подключаемая нагрузка по муниципальному образованию город-курорт Геленджик в 2016-2018 годах
	276,91
	6254,97
	73,82
	1613,72
	113,14
	2540,81
	89,95
	2100,44

	в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	По общей плате за подключение (технологическое присоединение) к объектам централизованной системы водоотведения
	231,16
	5156,42
	66,82
	1445,17
	97,14
	2156,81
	67,20
	1554,44


_____________________

Примечания:

1.Подключение к централизованной системе водоотведения абонента «Санаторий «Прометей» по ул. Мира, 4» будет производиться в индивидуальном порядке и требует выполнения мероприятия «Реконструкция напорного коллектора от КНС 1 до КНС-2, Кабардинский сельский округ».

2. Подключение к централизованной системе водоотведения абонента «Автотуристический кластер «Можжевеловая роща» в с. Кабардинка» будет производиться в индивидуальном порядке и требует выполнения мероприятия «Проектирование и строительство самотечного канализационного коллектора от колодца гасителя по ул. Революционной, от ул. Корницкого до приемной камеры КНС-1, в с. Кабардинка, Кабардинский сельский округ».
6.Плановый процент износа объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
и водоотведения и фактический процент износа объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения
на начало реализации инвестиционной программы

Сравнительная характеристика уровня износа централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения на момент разработки инвестиционной программы, при отсутствии реализации инвестиционной программы и при реализации мероприятий представлена в таблице № 12 к инвестиционной программы.

Таблица № 12
	
	Сравнительная характеристика уровня износа
 централизованной  системы холодного водоснабжения
 и водоотведения


                                                                                                       (процентов)
	№ п/п
	Наименование показателя
	Водоснабжение
	Водоотведение

	1
	Фактический уровень износа систем на конец 2014 года
	26,53
	51,86

	2
	Плановый уровень износа при отсутствии реализации инвестиционной программы
	47,01
	77,85

	3
	Плановый уровень износа при реализации инвестиционной программы
	32,36
	40,38


7.График (организационный план) реализации
мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода

объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения
Мероприятия инвестиционной программы реализуются в 2016-2018 годы.
Из совокупности разработанных мероприятий с учетом их технического обоснования, периода реализации и выполнения целевых показателей сформирован график (организационный план) реализации мероприятий инвестиционной программы, направленных на развитие централизованных систем холодного водоснабжения (таблица № 13 инвестиционной программы) и систем водоотведения (таблица № 14 инвестиционной программы).

                                                                                                                                                                  Таблица № 13
	
	Организационный план реализации инвестиционной программы
централизованной системы холодного водоснабжения


	№

п/п
	№

п/п
ме-ро-приятия
	Наименование мероприятия/адрес объекта
	Характеристика мероприятия, объемные показатели, единица измерения
	Объемные показатели
	Еди-ница изме-рения
	Реализация мероприятий по годам
	Технологическое обоснование
	Выполнение целевых показателей
	Технические характеристики 

	
	
	
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	
	
	до реализации мероприятий
	после реализации мероприятий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Строительство, модернизация и реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

	
	1. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения

	1
	1
	Строительство резервуаров чистой воды (далее – РЧВ) г. Геленджик, 2 шт
	строительство РЧВ 

V=5000 м3 на 113-й отметке и ул. Туристическая
	2
	шт.
	1
	1
	0
	снижение риска ухудшения качества питьевой воды по микробиологическим, химическим и органолептическим показателям. Повышение надежности работы системы 


	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, = 0%
	объем запаса чистой воды перед ВНС на 113-й отметке и ул. Туристическая 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	водоснабжения, бесперебойность подачи воды при авариях
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, = 0%
	4000м3
	14000 м3

	2
	2
	Строительство РЧВ на территории парка резервуаров «Парус» в 

г. Геленджике
	строительство РЧВ 

V=2000 м3 
	1
	шт.
	0
	0
	1
	снижение риска ухудшения качества питьевой воды по микробиологическим, химическим и органолептическим показателям. Повышение надежности системы водоснабжения, бесперебойность подачи воды при авариях
	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам контроля качества питьевой воды, = 0%
	объем запаса чистой воды на территории парка резервуаров «Парус»

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
	V=8500 м³
	V=10500 м³

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,

отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, = 0%
	
	

	3
	3
	Реконструкция РЧВ, 
с. Марьина Роща, Кабардинский сельский округ
	реконструк-ция РЧВ V=3000 м3,

замена запорной опорной арматуры в распределительной камере

Dy=400 мм,

3 шт.,

Dy=150 мм,

1 шт.


	1
	шт.
	1
	0
	0
	снижение риска ухудшения качества питьевой воды по микробиологическим, химическим и органолептическим показателям. Повышение надежности работы системы водоснабжения, бесперебойность подачи воды при авариях
	доля проб воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам контроля качества воды, = 0%
	процент износа РЧВ и коммуникаций



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, = 0%
	67%
	30%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	4
	4
	Реконструкция РЧВ в                           с. Дивноморское 
	реконструкция РЧВ V=2000 м3, монтаж              2 установок «Аквахлор-500» для обеззараживания воды
	2
	шт.
	0
	0
	2
	снижение риска ухудшения качества питьевой воды по микробиологическим, химическим и органолептическим показателям. Повышение надежности работы системы водоснабжения, бесперебойность подачи воды при авариях
	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, = 0%
	количество установок для обеззараживания воды

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, = 0%
	0
	2


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	5
	5
	Реконструкция водозабора в

хут. Бетта
	монтаж РЧВ V=50 м3
	1
	шт.
	0
	1
	0
	снижение риска ухудшения качества питьевой воды по микробиологическим, химическим и 

органолептическим показателям. Повышение надежности работы системы водоснабжения, бесперебойность подачи воды при авариях
	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, = 0%;

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, = 0%
	объем запаса чистой воды на территории ВОС хут. Бетта

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	300 м3
	350 м3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	6
	6
	Реконструкция РЧВ, в                с. Пшада
	реконструкция РЧВ V=700 м3
	1
	шт.
	0
	1
	0
	снижение риска ухудшения качества питьевой воды по микробиологическим, химическим и органолептическим показателям. Повышение надежности работы 

системы водоснабжения, бесперебойность подачи воды при авариях
	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, = 0%;

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, = 0%
	процент износа РЧВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	61%
	24%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	7
	34
	Реконструкция ВНС 3-го подъема 

(5 шт.): ВНС ЦГБ; ВНС по 

ул. О. Ко-шевого в  с. Дивно-

морское;             ВНС по     ул. Нахимова, 14; 

ВНС по   ул. Маяковского, 6; ВНС по     ул. Ульяновской, 23 в г. Геленджике
	ВНС ЦГБ. Установка автоматической станции повышения давления Еspa CKE2 Multi 55 6N (T3), Q=50м³/ч,  H=72 м, N=2,5 кВт*3 
ВНС по                    ул. О. Кошевого в 
с. Дивноморское. Установка автоматической станции повышения давления Еspa CKE2 Multi 55 6N (T3)
Q=50 м³/ч,  H=72 м,  N=2,5 кВт*3
	5
	шт.
	5
	0
	0
	поддержка величины давления в удаленных точках сети, уменьшение избыточного давления в начал сети. Применение энергоэффективных технологий. Снижение износа оборудования системы водоснабжения, повышение надежности системы


	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды не более 1,18 кВт*ч/м³
	Q=45м3/ч; 

H=40м; N=11 кВт

Q=50 м3/ч; H=50 м; 

N=15кВт
	Q=50м³/ч,  H=72 м, 

N=2,5 кВт*3

Q=50 м³/ч,  H=72 м, N 2,5 кВт*3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	
	
	ВНС по 

ул. Нахимо-ва, 14. Установка автоматической станции повышения давления Еspa CKE2 Multi 55 6N (T3), Q=50м³/ч,  H=72 м,  N=2,5 кВт*3
	
	
	
	
	
	
	
	Q=50 м3/ч; H=50 м;

 N=15кВт
	Q=50 м³/ч,  H=72 м, 

 N=

2,5 кВт*3

	
	
	
	ВНС по        ул. Маяковского, 6. Установка насоса Espa 

Aspri 45 5N                       (3-фазного) Q=15м³/ч, H=61м 
	
	
	
	
	
	
	
	Q=50 м3/ч; H=55 м; 

N=11кВт
	Q= 65 м3/ч; H=55 м; N=11кВт

	
	
	
	ВНС по             ул. Ульяновской, 23. Установканасоса Espa Aspri 45 5N  (3-фазного) Q=15м3/ч, H=61м.
	
	
	
	
	
	
	
	Q=50 м3/ч; H=50 м; 

N=15кВт
	Q=65 м3/ч; H=50 м; N=15кВт

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	8
	35
	Реконструкция ВНС 2-го подъема на водозаборе в с. Дивноморское
	монтаж 2 насосов Омега 250-650-138,  Q=650м³/час, N=650 кВт, обвязка насосного оборудования:  установка 2 стальных  задвижек Dy=300мм с электроприводом,                 4 стальных затворов Dy=400 мм
	8
	шт.
	0
	0
	8
	замена оборудования, эксплуатационный ресурс которого исчерпан, снижение износа оборудования системы водоснабжения. Применение энергоэффективных технологий. Повышение надежности системы
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды не более 1,18 кВт*ч/м³
	Q=50 м3/ч; H=32 м; N=7,5 кВт
	Q=650м3/ч; H=160 м; N=650 кВт

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	2. Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

	9
	7
	Строительство водовода по          ул. Гоголя, от

ул. Ходенко до
ул. Луначарского, в г. Геленджике
	строительство трубопровода, Dy= 200 мм, L=740 м, материал труб – полиэтилен
	740
	м
	740
	0
	0
	подключение новых абонентов, повышение надежности системы водоснабжения
	количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, не более 0,81 ед./км сети;

доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, не более 36,28%
	нет сетей
	Dy= 200 мм,            L=740 м,

материал труб – полиэтилен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	10
	8
	Строительство водовода  от водопроводной насосной станции (далее – ВНС) на территории муници- пального бюджетного учреждения здравоохранения «Городская больница» до 

ул. Гоголя – угол 

ул. Ходенко, в

 г. Геленджике
	строительство трубопровода, Dy=200 мм, L=860 м,

 материал труб – полиэтилен
	860
	м
	0
	860
	0
	подключение новых абонентов, повышение надежности системы водоснабжения
	количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, не более 0,81 ед./км сети;

доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, не более 36,28%
	нет сетей
	Dy=200 мм, 

L=860 м, 

материал труб – полиэтилен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	11
	9
	Строительство водовода  от 113-й отметки до РЧВ по           ул. Новороссийской в  
г. Геленджике
	строительство трубопровода Dy=500 мм, L=3000 м, материал труб – полиэтилен
	3000
	м
	3000
	0
	0
	подключение новых абонентов, повышение надежности системы водоснабжения
	количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, не более 0,81 ед./км сети;

доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, не более 36,28%
	нет сетей
	Dy=500 мм, L=3000 м,

материал труб – полиэтилен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	12
	10
	Реконструкция водовода по ул. Островского, от переулка Соснового до 

ул. Островского, 143, в            г. Геленджике
	реконструкция трубопровода Dy=150 мм, L=880 м, замена стальных труб водопроводной сети на полиэтиленовые
	880
	м
	0
	880
	0
	замена изношенных сетей водоснабжения, снижение износа сетей и повышение надежности системы водоснабжения
	количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, не более 0,81ед./км сети;

доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, не более 36,28%
	Dy=150 мм,

L=880 м,

материал труб – сталь
	Dy=150 мм,

L=880 м,

материал труб – полиэтилен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	13
	11
	Строительство водовода по          ул. Циолковского,  от распределительной камеры (далее – РК) Шейко до РК Писарева, в        

 г. Геленджике
	строительство трубопровода

Dy= 200 мм, L=1170 м, материал труб – полиэтилен
	1170
	м
	0
	1170
	0
	подключение новых абонентов, повышение надежности системы водоснабжения
	количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, не более 0,81 ед./км сети;

доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, не более 36,28%
	нет сетей
	Dy= 200 мм, L=1170 м, 

материал труб – полиэтилен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	14
	12
	Строительство водовода  по      

ул. Черниговской, 
ул. Веры  Белик,            ул. Почтовой,  в              г. Геленджике
	строительство трубопровода 

Dy= 150 мм, L=450 м, материал труб – полиэтилен
	450
	м
	450
	0
	0
	подключение новых абонентов, повышение надежности системы водоснабжения
	количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, не более 0,81 ед./км сети;

доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, не более 36,28%
	нет сетей
	Dy= 150 мм, L=450 м, 

материал труб – полиэтилен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	15
	13
	Реконструкция водовода (санация) от ул. Гоголя по ул. Серафимовича, ул.Маяч-ной, 

ул. Мира до ул. Ле-

нина, в               г. Геленджике  


	реконструкция трубопровода

Dy= 300 мм, L=1900 м, замена стальных труб водопроводной сети на полиэтиленовые
	1900
	м
	0
	1200
	700
	замена изношенных сетей водоснабжения, снижение износа сетей и повышение надежности системы водоснабжения
	количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, не более 0,81 ед./км сети;

доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, не более 36,28%
	Dy= 300 мм, L=1900 м, 

материал труб – сталь
	Dy= 300 мм, L=1900 м, 

материал труб – полиэтилен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	16
	14
	Реконструкция водовода  по         ул. Херсонской, от ул. Садовой  до   ул. Новороссийской,    в   г. Геленджике
	реконструкция водопровода 

Dy= 150 мм, L=1060 м, замена стальных труб водопроводной сети на полиэтиленовые
	1060
	м
	0
	0
	1060
	замена изношенных сетей водоснабжения, снижение износа сетей и повышение надежности системы водоснабжения
	количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, не более 0,81 ед./км сети;

доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, не более 36,28%
	Dy= 150 мм, L=1060 м, материал труб – сталь
	Dy= 150 мм, L=1060 м, 

материал труб – полиэтилен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	17
	15
	Реконструкция водовода  от РК Марьина Роща до РК микрорайона Северный, в                г. Геленджике
	реконструкция водопровода 

Dy= 500 мм, L=1600 м, замена стальных труб водопроводной сети на полиэтиленовые
	1600
	м
	0
	1600
	0
	замена изношенных сетей водоснабжения, снижение износа сетей и повышение надежности системы водоснабжения
	количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, не более 0,81 ед./км сети;

доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, не более 36,28%
	Dy= 500 мм, L=1600 м, материал труб – сталь
	Dy= 500 мм, L=1600 м, 

материал труб – полиэтилен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	18
	16
	Строительство водовода от           ул. Горной  до микрорайона Солнечный в 

с. Кабардинка
	строительство трубопровода

Dy= 150 мм, L=900 м, материал труб – полиэтилен
	900
	м
	900
	0
	0
	подключение новых абонентов, повышение надежности системы водоснабжения
	количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, не более 0,81 ед./км сети;

доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, не более 36,28%
	нет сетей
	Dy= 150 мм, L=900 м, 

материал труб – полиэтилен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	19
	17
	Реконструкция водовода  по ул. Революционной, от           ул. Спор- 

тивной  до ул. Мира, в

с. Кабардинка
	реконструкция трубопровода 

Dy= 150 мм, L=620 м, замена стальных труб 

водопроводной сети на полиэтиленовые
	620
	м
	620
	0
	0
	замена изношенных сетей водоснабжения, снижение износа сетей и повышение 

надежности системы водоснабжения
	количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год, не более 0,81ед./км сети;

доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, не более 36,28%
	Dy= 150 мм, L=620 м,

 материал труб – сталь
	Dy= 150 мм, L=620 м, 

материал труб – полиэтилен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
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	20
	18
	Реконструкция водовода  по          ул. Пролетарской, от ул. Дружбы до

ул. Пионерской, в с. Кабардинка
	реконструкция трубопровода 

Dy= 150 мм, L=470м, замена стальных труб водопроводной сети на полиэтиленовые
	470
	м
	0
	470
	0
	замена изношенных сетей водоснабжения, снижение износа сетей и повышение надежности системы водоснабжения
	количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, не более 0,81 ед./км сети;
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, не более 36,28%
	Dy= 150 мм, L=470 м,

 материал труб – сталь
	Dy= 150 мм, L=470 м, 

материал труб – полиэтилен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	21
	19
	Реконструкция водовода по         ул. Новороссийской, от      ул. Партизанской до ул. Революционной, в           с. Кабардинка
	реконструкция трубопровода

Dy= 100 мм, L=170 м, замена стальных труб водопроводной сети на полиэтиленовые
	170
	м
	0
	0
	170
	замена изношенных сетей водоснабжения, снижение износа сетей и повышение надежности системы водоснабжения
	количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, не более 0,81 ед./км сети;

доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, не более 36,28%
	Dy= 100 мм, L=170 м,

 материал труб – сталь
	Dy= 100 мм, L=170 м, 

материал труб – полиэтилен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	22
	20
	Строительство водовода от           ул. Короленко до микрорайона жилой застройки ЗАО АФ «Дивноморская» (ПИР), в с. Дивноморское      
	строительство трубопровода 

Dy= 150 мм, L=200 м, материал труб – полиэтилен
	200
	м
	0
	200
	0
	подключение новых абонентов, повышение надежности системы водоснабжения
	количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, не более 0,81 ед./км сети;

доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме поданной в водопроводную сеть, не более 36,28%
	нет сетей
	Dy= 150 мм, L=200 м, 

материал труб – полиэтилен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	23
	21
	Реконструкция водовода по          ул. Черноморской, от ул. Кирова до    
ул. Ленина, в с. Дивно- морское
	реконструкция трубопровода 

Dy= 100 мм, L=840 м, замена стальных труб водопроводной сети на полиэтиленовые
	840
	м
	0
	0
	840
	замена изношенных сетей водоснабжения, снижение износа сетей и повышение надежности системы водоснабжения
	количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, не более 0,81 ед./км сети;
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, не более 36,28%
	Dy= 100 мм, L=840 м,

 материал труб – сталь
	Dy= 100 мм, L=840 м, 

материал труб – полиэтилен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	24
	22
	Реконструкция водовода от           ул. Горной до             ул. О. Кошевого, №33, в                с. Дивно- морское
	реконструкция трубопровода Dy=150 мм, L=230 м, замена стальных труб водопроводной сети на полиэтиленовые
	230
	м
	0
	0
	230
	замена изношенных сетей водоснабжения, снижение износа сетей и повышение надежности системы водоснабжения
	количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, не более 0,81 ед./км сети;

доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, не более 36,28%
	Dy=150 мм, L=230 м, 

материал труб – сталь
	Dy=150 мм, L=230 м, 

материал труб – полиэтилен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	25


	23
	Реконструкция водовода по ул. Октябрьской, от ул. Горной до переулка Мичурина, в с. Дивноморское
	реконструкция трубопровода Dy=150 мм, L=210 м, замена стальных труб водопроводной сети на полиэтиленовые
	210
	м
	0
	0
	210
	замена изношенных сетей водоснабжения, снижение износа сетей и повышение надежности системы водоснабжения
	количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, не более 0,81 ед./км сети;

доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, не более 36,28%
	Dy=150 мм, L=210 м,

 материал труб – сталь
	Dy=150 мм, L=210 м, 

материал труб – полиэтилен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	26
	24
	Реконструкция водовода по ул. Кирова, от     ул. Горной до  

ул. О. Кошевого, в             с. Дивно-

морское
	реконструкция трубопровода Dy=200 мм, L=300 м, замена стальных труб водопроводной сети на полиэтиленовые
	300
	м
	0
	0
	300
	замена изношенных сетей водоснабжения, снижение износа сетей и повышение надежности системы водоснабжения
	количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, не более 0,81 ед./км сети;

доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, не более 36,28%
	Dy=200 мм, L=300 м, 

материал труб – сталь
	Dy=200 мм, L=300 м,

 материал труб – полиэтилен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	27
	25
	Реконструкция водовода по ул. Кирова, от             ул. О. Кошевого до переулка Светлого, по переулку Светлому,              ул. Приморской, ул. Студенческой, ул. Курортной до базы отдыха «Стрела», в                 с. Дивноморское
	реконструкция трубопровода Dy=200 мм, L=1900 м, замена стальных труб водопроводной сети на полиэтиленовые
	1900
	м
	0
	0
	1900
	замена изношенных сетей водоснабжения, снижение износа сетей и повышение надежности системы водоснабжения.
	количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, не более 0,81 ед./км сети;

доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, не более 36,28%
	Dy=200 мм, L=1900 м, материал труб – сталь
	Dy=200 мм, L=1900 м, 

материал труб – полиэтилен


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	28
	26
	Реконструкция сборного водовода, от скважины №7 на ВЗУ
с. Дивноморское до РЧВ      2000 м³  по
ул. Горной, в
с. Дивноморское                   
	реконструкция трубопровода, Dy=400 мм, L=550 м, замена стальных труб водопроводной сети на полиэтиленовые
	550
	м
	0
	0
	550
	замена изношенных сетей водоснабжения, снижение износа сетей и повышение надежности системы водоснабжения
	количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, не более 0,81 ед./км сети;

доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, не более 36,28%
	Dy= 400 мм, L=550 м,

 материал труб – сталь
	Dy= 400 мм, L=550 м, 

материал труб – полиэтилен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	29
	27
	Реконструкция сборного водовода от скважин до главных водопроводных сооружений в 

с. Архипо-Осиповка
	реконструкция трубопровода Dy=600 мм, L=1710 м, замена стальных труб Dy=600 водопроводной сети на полиэтиленовые Dy=300
	1710
	м
	0
	1140
	570
	замена изношенных сетей водоснабжения, снижение износа сетей и повышение надежности системы водоснабжения
	количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, не более 0,81 ед./км сети;

доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, по данной в водопроводную сеть, не более 36,28%
	Dy= 600 мм, L=1710 м, материал труб – сталь
	Dy= 300 мм, L=1710 м, 

материал труб – полиэтилен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	30
	28
	Реконструкция водовода, от ул. Рабочей до насосной станции по 

ул. Горной, в с. Архипо-Осиповка
	реконструкция трубопровода Dy=200 мм, L=492 м, замена стальных труб водопроводной сети на полиэтиленовые
	492
	м
	0
	0
	492
	замена изношенных сетей водоснабжения, снижение износа сетей и повышение надежности системы водоснабжения
	количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, не более 0,81 ед./км сети;

доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, не более 36,28%
	Dy= 100 мм, L=170 м, 

материал труб – сталь
	Dy= 100 мм, L=170 м, 

материал труб – полиэтилен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	31
	29
	Строительство водовода от водопроводной камеры в районе 

ул. Набережной в  

с. Архипо-Осиповка
	строительство трубопровода Dy=63 мм, L=1200 м, материал труб – полиэтилен
	1200
	м
	0
	1200
	0
	замена изношенных сетей водоснабжения, снижение износа сетей и повышение надежности системы водоснабжения
	количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, не более 0,81 ед./км сети;

доля потерь воды в централизованных системах водоснаб-

жения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, не более 36,28%
	нет сетей
	Dy=63 мм, L=1200 м, 

материал труб – полиэтилен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	32
	30
	Реконструкция водовода от скважин до  РЧВ в 

с. Текос 
	реконструкция трубопровода Dy=100 мм, L=460 м, замена стальных труб водопроводной сети на полиэтиленовые
	460
	м
	0
	460
	0
	замена изношенных сетей водоснабжения, снижение износа сетей и повышение надежности системы водоснабжения
	количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, не более 0,81 ед./км сети;

доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, не более 36,28%
	Dy= 100 мм, L=460 м,

 материал труб – сталь
	Dy= 100 мм, L=460 м,

 материал труб – полиэтилен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	33
	31
	Проектирование и строительство водовода, от 

ул. Шоссейной до микрорайона жилой застройки, в 

с. Михайловский Перевал
	проектирование и строительство трубопровода Dy= 100 мм, L=2500 м, материал труб – полиэтилен
	2500
	м
	0
	2500
	0
	подключение новых абонентов, повышение надежности системы водоснабжения
	количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, не более 0,81 ед./км сети;

доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, не более 36,28%
	нет сетей
	Dy= 100 мм, L=2500 м, 

материал труб – полиэтилен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	34
	32
	Реконструкция водовода  по 

ул. Центральной в с. Михайловский Перевал
	реконструкция трубопровода Dy=150 мм, L=450 м, замена стальных труб водопроводной сети на полиэтиленовые
	450
	м
	0
	450
	0
	замена изношенных сетей водоснабжения, снижение износа сетей и повышение надежности системы водоснабжения
	количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, не более 0,81 ед./км сети;

доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, не более 36,28%
	Dy=150 мм, L=450 м, 

материал труб – сталь
	Dy=150 мм, L=450 м, 

материал труб – полиэтилен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	35
	33
	Реконструкция водовода от РЧВ 
500 м³ до  с. Береговое
	реконструкция трубопровода

Dy= 100 мм, L=860 м, замена стальных труб водопроводной 

сети на полиэтиленовые
	860
	м
	0
	0
	860
	замена изношенных сетей водоснабжения, снижение износа сетей и повышение надежности 

системы водоснабжения
	количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в 

год, не более 0,81 ед./км сети;

доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, не более 36,28%
	Dy= 100 мм, L=860 м,

 материал труб – сталь
	Dy= 100 мм, L=860 м, 

материал труб – полиэтилен


____________________

Примечание:

В столбце 2 таблицы № 13 нумерация пунктов представлена в соответствии с техническим заданием на разработку инвестиционной программы.
                                                                                                                                                                                        Таблица № 14
	
	Организационный план реализации инвестиционной

программы системы водоотведения


	№ п/п


	№
 п/п

мероприятия
	Наименование мероприятия/адрес объекта
	Характеристика мероприятия, объемные показатели, единицы измерения
	Объем-ные показатели
	Еди-ница изме-рения
	Реализация мероприятий по годам
	Технологическое обоснование
	Выполнение целевых показателей
	Технические характеристики 

	
	
	
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	
	
	до реализации мероприятий
	после реализации мероприятий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	Строительство, модернизация и реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства, абонентов

	
	1. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения целях подключения объектов капитального строительства, абонентов

	1
	1
	Реконструкция очистных сооружений канализации (далее – ОСК) города, 2-я очередь в 
г. Геленджике
	монтаж 13 установок «АКВАХЛОР-500», реконструкция ограждающих конструкций первичных и вторичных отстойников, ограждающих конструкций вторичной иловой площадки, реконструкция сооружения первого и
	22
	единиц обо-рудо-ва-ния
	0
	22
	0
	обеспечение технической возможности подключения абонентов 
	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, = 0% 
	износ ОСК 86 %
	износ ОСК 

35 %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	
	
	второго метантенков, реконструкция здания решеток, реконструкция приемной камеры, монтаж спринклерных систем над аэротенками, монтаж спринклетных устройств над минерализаторами
	
	
	
	
	
	в связи с увеличением нагрузки, снижение рисков возникновения аварийных ситуаций, повышение надежности водоотведения и качества очистки сточных вод
	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, = 0%

доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, = 0%
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	2
	2
	Реконструкция ОСК 2-я очередь в 

с. Архипо-Осиповка
	реконструкция          1 биофильтра, монтаж 4 установок «АКВАХЛОР-500»
	
	единиц

оборудова-ния
	
	
	
	возможности подключения абонентов в связи с увеличением нагрузки,

снижение рисков

возникновения аварийных ситуаций, повышение надежности водоотведения и качества очистки сточных вод


	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, = 0%
	износ ОСК 79 %
	износ ОСК 32 %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	3
	3
	Реконструкция ОСК в     с. Пшада 
	реконструкция иловых площадок, реконструкция 2 установок КУ-200, реконструкция хлора-торной
	4
	единиц обо-рудо-ва-ния
	4
	0
	0
	обеспечение технической возможности подключения абонентов в связи с увеличением нагрузки, снижение рисков возникновения аварийных ситуаций,

повышение надежности водоотведения и качества очистки сточных вод
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, = 0% 
	износ ОСК 95 %
	износ ОСК 30 %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	4
	4
	Строительство локальных очистных сооружений (далее – ЛОС) в с.Михай- ловский Перевал
	строительство ЛОС            Q=200 м³/cут
	1
	шт.
	0
	1


	0
	обеспечение технической возможности подключения абонентов в связи с увеличением нагрузки, снижение рисков, повышение качества очистки сточных вод
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, = 0%
	отсутствие ЛОС
	ЛОС Q=

200 м³/cут

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	5
	18
	Реконструкция КНС-1 в г. Геленджике
	модернизация оборудования РУ-0,4 кВ, монтаж грабельного оборудования  автоматические решетки  Fenno water; максимальная производительность 48 тыс. м³ в сутки; замена существующих панели ЩО-70-вводной, 2 ед., панели ЩО-70-секционной,       1 ед., шкафа управления насосными агрегатами Grundfos 1 ед.
	6
	единиц обо-рудо-ва-ния
	6
	0
	0
	автоматизация процесса, применение энергосберегающей технологии
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема       транспортируемых сточных вод, - не более

 0,57 кВт*ч/м3 удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, - не более               0,36 кВт*ч/.м³ 
	потребление электроэнергии за год 

208400кВт*

ч/год
	потребление электроэнергии за год 

195640кВт*

ч/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	6
	19
	Реконструкция КНС-2 в    г. Геленджике
	модернизация оборудования РУ-0,4 кВ, замена существующих панели ЩО-70-вводной,        2 ед., панели ЩО 70-секционной, 

1 ед., шкафа управления насосными агрегатами Grundfos    1 ед.
	5
	единиц обо-ру-дова-ния
	0
	0
	5
	автоматизация процесса, применение энергосберегающих технологий
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема  транспортируемых сточных вод, - не более 

0,57 кВт*ч/м³ удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, - не более 0,36 кВт*ч/ м³
	потребление электроэнергии за год

223700 кВт*ч/год
	потребление электроэнергии за год

210004 кВт*ч/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	7
	20
	Реконструкция КНС-2 в с. Кабардинка
	замена насоса 

1 ед. марки СД 450/92-2 на насос марки S23004S6 Grundfos,

Q=960 м³/час, N= 315кВт, Н=123 м с частотным 

преобразователем Danfoss  мощность 

315 кВт, 1 ед.
	1
	шт.
	0
	0
	1
	автоматизация процесса, применение энергосберегающих технологий
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, - не более 

0,57 кВт*ч/м³ удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, - не более 0,36 кВт*ч/м³
	насос СД 450/92-2,

 1 шт.
	насос марки S23004S6 Grundfos,

Q=960 м³/час,

N= 315 кВт,

Н=123 м с частотным преобразова-

телем Danfoss

мощность 315 кВт, 1 шт.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	8
	21
	Реконструкция КНС-1 в 

с. Кабардинка
	замена 1 ед. насоса марки  S225 04H6  на насос марки S23004S6, Q=960 м³/час, N=315 кВт, H=123 м с чатотным преобразователем Danfoss мощность 

315 кВт 

запорной арматуры           Dy=500 мм,

4 ед., 

Dy= 300 мм,

3 ед.; реконструкция напорного коллектора  Dy=500 мм 

L=20 м, материл трубы - сталь
	8
	шт.
	8
	0
	0
	автоматизация процесса, применение энергосберегающих технологий
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема       транспортируемых сточных вод, - не более 

0,57 кВт*ч/м³

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, - не более 0,36 Вт*ч/м³
	насоса марки S225 04H6, 1 шт.,
износ трубопровода и арматуры 

76 %
	насос марки S23004S6,

Q=960 м³/час, N=315 кВт, H=123 м с частотным преобразователем, мощность 315 кВт, 1шт., износ трубопровода и арматуры 30 %


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	9
	22
	Реконструкция КНС-2 в с. Дивноморское
	замена насосов 2 ед. СМ 200-150-540 на насосы S2.90.300.3150.4.74S.H.550.G.N.D.51D.Z №98585375 фирмы Grundfos, замена задвижки  Dy=600 мм  4ед., замена внутренних сетей Dy=600 мм,

85 п.м. Модернизация оборудования РУ-0,4 кВт,  монтаж  грабельного оборудования автоматической решетки,  замена существующих панели ЩО-70-вводной, 2 ед., панели ЩО 70-секционной, 2 ед., шкафа уп-равления насосами Grundfos, 2 ед. с установкой частотным преобразователем Danfoss, 2 ед.
	12
	шт.
	0
	0
	12
	автоматизация процесса, применение энергосберегающих технологий
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, - не более 

0,36 Вт*ч/м³

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема       транспортируемых сточных вод, - не более 

0,57 кВт*ч/м³

	насос марки СМ 200-150-540, 2 шт.
	насос марки S2.90.300.3150.

4.74S.H.550.G.N.D.51D.Z №98585375 фирмы Grundfos,

2 шт.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	2. Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства, абонентов.

	10
	7
	Строительство канализационной сети от магистрального коллектора Dy=400мм (ул. Солнцедарская

– угол
ул. Туристической) до

микро-района жилой застройки ЗАО «Кубанская марка» в   г. Геленджике 
	строительство канализационной сети 

Dy=250 мм, L=210 м, материал труб - полиэтилен
	210
	м
	210
	0
	0
	системы водоотведения
	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год – не более 0,53 ед./км


	нет сетей
	Dy= 250 мм, L=210 м, материал труб – полиэтилен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	11
	9
	Строительство канализационной сети в микрорайоне Солнечный (2-я очередь) в с. Кабардинка
	строительство канализационной сети 

Dy=200 мм, L=950 м,

материал труб - полиэтилен
	950
	м
	0
	950
	0
	подключение

новых абонентов, повышение надежности системы водоснабжения
	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год – не более 

0,53 ед./км
	нет сетей
	Dy= 200 мм, L=950 м, материал труб – полиэтилен

	12
	11
	Строительство канализационной сети в микрорайоне Дооб-2 (2-я очередь) в        с. Кабардинка
	строительство канализационной сети

Dy=200 мм, L=650 м, материал труб - полиэтилен
	650
	м
	0
	300
	350
	подключение новых абонентов, повышение надеж-ности системы водоснабжения
	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год – не более 0,53 ед./км
	нет сетей
	Dy= 200 мм, L=650 м, материал труб – полиэтилен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	13
	12
	Строительство канализационной сети (2-я очередь) в с. Марьина Роща 
	строительство канализационной сети 

Dy=200 мм, L=780 м, материал труб - полиэтилен
	780
	м
	0
	390
	390
	подключение новых абонентов, повышение на-дежности системы водоснабжения
	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год – не более 0,53 ед./км
	нет сетей
	Dy= 200 мм, 

L=780 м, материал труб – полиэтилен

	14
	14
	Строительство второй нитки напорного коллектора от КНС-3  до колодца гасителя (район воинской части) в               с. Дивно- морское


	строительство второй нитки напорного коллектора

Dy=500 мм; L=2500 м, материал труб - полиэтилен
	2500
	м
	2500
	0
	0
	подключение новых абонентов, повышение надежности системы водоснабжения
	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год – не более 0,53 ед./км
	нет сетей
	Dy= 500 мм,

 L=2500 м, материал труб – полиэтилен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	15
	15
	Строительство второй нитки напорного коллектора от          КНС-2 до КНС-3            с. Дивно-морское
	строительство второй нитки напорного коллектора

Dy=400 мм, L=980 м, материал труб полиэтилен
	980
	м
	0
	490
	490
	подключение новых абонентов, повышение надежности системы водоснабжения


	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год – не более 0,53 ед./км
	нет сетей
	Dy= 400 мм,

L=980 м, материал труб – полиэтилен

	16
	16
	Строительство напорного канализаци-

онного коллектора, от          ул. Земляничной до ул. Янтарной, в        с. Архипо-Оси-повка

	строительство напорного канализационного коллектора Dy=100 мм,

L=440 м, материал труб полиэтилен
	440
	м
	220
	220
	0
	подключение новых абонентов, повыше-

ние надежности системы водоснабжения


	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год – не более 0,53 ед./км
	нет сетей
	Dy= 250 мм, 

L=210 м, материал труб – полиэтилен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	17
	17
	Строительство канализационной сети по ул. Ву-ланской, ул. Удалова в           с. Архипо-Оси-повка
	строительство канализационной сети

Dy 150-250 мм, Dy=200 мм, L=800 м, 

Dy=150 мм, L=800 м, материал труб полиэтилен
	1600
	м
	0
	800
	800
	подключение новых абонентов, повышение надежности системы водоснабжения
	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год – не более 0,53 ед./км
	нет сетей
	Dy= 150 мм, L=800 м, 

Dy= 200 мм, L=800 м, материал труб – полиэтилен

	
	3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства, абонентов

	18
	5
	Реконструкция самотечного канализационного коллектора от 

ул. Гоголя по          ул. Ходенко до канализационной насосной станции-2 (далее – 
	реконструкция самотечного канализационного коллектора 

Dy= 300 мм, L=1100 м, 

 замена керамических труб на полиэтилено-

вые
	1100
	м
	0
	1100
	0
	увеличение пропускной способности для подключения новых або-

нентов, повышение надежности системы водо-
	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год – не более 0,53 ед./км
	 Dy= 300мм, L=1100 м, материал труб – керамика
	 Dy= 300 мм, L=1100 м, материал труб – полиэтилен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	
	КНС) в                 г. Геленджике
	
	
	
	
	
	
	снабжения
	
	
	

	19
	6
	Реконструкция напорного коллектора  от главной КНС до ОСК в  г. Геленджике
	реконструкция напорного 

коллектора 

Dy= 800 мм, L=2200 м, L=1890 м, замена стальных труб  на полиэтиленовые
	4090
	м
	1350
	1350
	1390
	увеличение пропускной способности для подключения новых абонентов, повышение надежности системы водоснабжения
	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год – не более 0,53 ед./км
	Dy= 300 мм, L=4090 м, материал труб – сталь
	 Dy= 300 мм, L=4090 м, материал труб – полиэтилен

	20
	8
	Реконструкция самотечного ка- нализационного коллектора по ул.Остров-ского, от
	реконструкция самотечного канализационного коллектора 
	470


	м
	0
	220
	250
	увеличение пропускной способности для подключения
	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год – не более 0,53 ед./км


	Dy= 300 мм, L=470 м, материал труб - керамика
	 Dy= 300 мм, L=470 м, материал труб – полиэтилен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	
	ул.Степ- ной до ул.Перво-майской, в г. Геленджике
	Dy=300 мм, L=470 м, замена керамических труб полиэтиленовые
	
	
	
	
	
	новых абонентов, повышение надежности системы водоснабжения
	
	труб – керамика
	

	21
	10
	Реконструкция напорного коллектора

на ОСК в с. Кабар- динка
	Dy= 400 мм, L=80 м, замена стальных труб канализационной сети на по-

лиэтиленовые
	80
	м
	80
	0
	0
	увеличение пропускной способности для подключения новых абонентов, повышение надежности системы водоснабжения
	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год – не более 0,53 ед./км
	Dy= 400мм,

 L=80 м, материал

труб – сталь
	Dy= 400 мм, 

L=80 м, материал труб – полиэтилен

 

	22
	13
	Реконструкция самотечного коллектора 
 
	реконструкция самотечного коллектора  Dy=200 мм, L=450 м, замена 
	450
	м
	0
	0
	450
	увеличение пропускной способности 
	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 
	Dy=200мм, L=450 м, материал труб –  асбестоцемент
	Dy= 200 мм, 

L=450 м, материал труб – полиэтилен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	
	по 

ул. Спортивной, от ул. Революционной до  ул. Абрикосовой, в с. Кабардинка
	асбестоцементных труб на полиэтиленовые
	
	
	
	
	
	для подключения новых абонентов, повышение надежности системы водоснабжения
	канализационной сети в год – не более 0,53 ед./км
	
	


____________________

Примечание:

В столбце 2 таблицы № 14 нумерация пунктов представлена в соответствии с техническим заданием на разработку инвестиционной программы.
                                                                                                 Таблица № 15
	
	График реализации мероприятий инвестиционной
 программы, включая график ввода объектов 
водоснабжения в эксплуатацию (предельная дата окончания
 реализации мероприятий)


	№ 

п/п


	№
п/п

меро-приятия
	Наименование мероприятия/адрес объекта
	Объемные показатели
	Еди-ница изме-рения
	Реализация мероприятий по годам
	Ввод в эксплуатацию



	
	
	
	
	
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения 

	1
	1
	Строительство резервуаров чистой воды (далее – РЧВ) г. Геленджик, 2 шт
	2
	шт.
	1
	1
	0
	не позднее 30.06.2016

не позднее 30.06.2017

	2
	2
	Строительство  РЧВ на территории парка  «Парус» в

г. Геленджике


	1
	шт.
	0
	0
	1
	не позднее 30.06.2018

	3
	3
	Реконструкция РЧВ в с. Марьина Роща


	4
	шт.
	1
	0
	0
	не позднее 30.06.2016

	4
	4
	Реконструкция РЧВ в с. Дивноморское 


	2
	шт.
	0
	0
	2
	не позднее 30.06.2018

	5
	5
	Реконструкция водозабора в          хут. Бетта 


	1
	шт.
	0
	1
	0
	не позднее 30.06.2017

	6
	6
	Реконструкция РЧВ в с. Пшада


	1
	шт.
	0
	1
	0
	не позднее 30.06.2017

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	7
	34
	ВНС 3-го подъема

(5 шт.): ВНС ЦГБ;  ВНС по ул. О. Кошевого в с. Дивноморское; ВНС по 

ул. Нахимова, 14; по ул. Маяковского, 6; 

по ул. Ульяновской, 23 в г. Геленджике
	5
	шт.
	5
	
	
	30.06.2016

	8
	35
	Реконструкция ВНС 2-го подъема на городском водозаборе в с. Дивноморское
	8
	шт.
	0
	0
	8
	не позднее 30.06.2018

	
	2. Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

	9
	7
	Строительство водовода по ул. Гоголя, от ул. Ходенко до ул. Луначарского, 

в  г. Геленджике
	740
	м
	740
	0
	0
	не позднее 30.06.2016

	10
	8
	Строительство водовода  от водопроводной насосной станции (далее – ВНС) на территории муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Городская больница» до ул. Гоголя – угол ул. Ходенко в 
г. Геленджике


	860
	м
	0
	860
	0
	не позднее 30.06.2017

	11
	9
	Строительство водовода  от 113-й отметки до РЧВ по ул. Новороссийской в
г. Геленджике

	3000
	м
	3000
	0
	0
	не позднее 30.06.2016

	12
	10
	Реконструкция водовода по ул. Островского, от переулка Соснового до 

ул. Островского, 143, в г. Геленджике
	880
	м
	0
	880
	0
	не позднее 30.06.2017

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	13
	11
	Строительство водовода по ул. Циолковского,  от распределительной камеры (далее – РК) Шейко до РК Писарева 

в г. Геленджике
	1170
	м
	0
	1170
	0
	не позднее 30.06.2017

	14
	12
	Строительство водовода  по ул. Черниговской, ул. Веры  Белик, ул. Почтовой в г. Геленджике


	450
	м
	450
	0
	0
	не позднее 30.06.2016

	15
	13
	Реконструкция водовода (санация) от ул. Гоголя по 

ул. Серафимовича,          ул. Маячной,               ул. Мира до                ул. Ленина в

г. Геленджике


	1900
	м
	0
	1200
	700
	не позднее 30.06.2018

	16
	14
	Реконструкция водовода  по ул. Херсонской, от ул. Садовой  до ул. Новороссийской, в г. Геленджике


	1060
	м
	0
	0
	1060
	не позднее 30.06.2018

	17
	15
	Реконструкция водовода  от РК Марьина Роща до РК микрорайона Северный 

в г. Геленджике


	1600
	м
	0
	1600
	0
	не позднее 30.06.2017

	18
	16
	Строительство водовода от ул. Горной до микрорайона Солнечный 

в с. Кабардинка


	900
	м
	900
	0
	0
	не позднее 30.06.2016

	19
	17
	Реконструкция водовода по              

ул. Революционой,

от ул. Спортивной  до ул. Мира в с. Кабардинка
	620
	м
	620
	0
	0
	не позднее 30.06.2016

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	20
	18
	Реконструкция водовода  по ул. Пролетарской, от                 ул. Дружбы до            ул. Пионерской, в                с. Кабардинка


	470
	м
	0
	470
	0
	не позднее 30.06.2017

	21
	19
	Реконструкция водовода по ул. Ново-российской, от    

ул. Партизанской до ул. Революционной, в с. Кабардинка


	170
	м
	0
	0
	170
	не позднее 30.06.2018

	22
	20
	Строительство водовода от ул. Короленко до микрорайона жилой застройки ЗАО АФ «Дивноморская» (ПИР) 

в с. Дивноморское


	200
	м
	0
	200
	0
	не позднее 30.06.2017

	23
	21
	Реконструкция водовода по ул. Черноморской, от   

 ул. Кирова до     

 ул. Ленина, 

в  с. Дивноморское


	840
	м
	0
	0
	840
	не позднее 30.06.2018

	24
	22
	Реконструкция водовода от ул. Горной до ул. О. Кошевого, №33 

в   с. Дивноморское


	230
	м
	0
	0
	230
	не позднее 30.06.2018

	25
	23
	Реконструкция водовода по ул. Октябрьской, от  ул. Горной до переулка Мичурина, в с. Дивноморское


	210
	м
	0
	0
	210
	не позднее 30.06.2018

	26
	24
	Реконструкция водовода по ул. Кирова, от ул. Горной до  

 ул. О. Кошевого, 

в  с. Дивноморское


	300


	м
	0
	0
	300
	не позднее 30.06.2018

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	27
	25
	Реконструкция водовода по ул. Кирова, от ул. О. Кошевого до переулка Светлого по переулку Светлому,   ул. Приморской, ул. Студенческой, ул. Курортной до базы отдыха «Стрела» в

с. Дивноморское


	1900
	м
	0
	0
	1900
	не позднее 30.06.2018

	28
	26
	Реконструкция сборного водовода, от скважины №7 на ВЗУ с. Дивноморское до РЧВ 2000 м³  по

 ул. Горной в с.Дивноморское


	550
	м
	0
	0
	550
	не позднее 30.06.2018

	29
	27
	Реконструкция сборного водовода от скважин до главных водопроводных сооружений в с. Архипо-Осиповка
	1710
	м
	0
	1140
	570
	не позднее 30.06.2018

	30
	28
	Реконструкция водовод по  ул. Горной, от ул. Рабочей до насосной станции в с. Архипо-Осиповка


	492
	м
	0
	0
	492
	не позднее 30.06.2018

	31
	29
	Строительство водовода от водопроводной камеры в районе ул. Набережной

в с. Архипо-Осиповка
	1200
	м
	0
	1200
	0
	не позднее 30.06.2017

	32
	30
	Реконструкция водовода от скважин до  РЧВ в с. Текос 


	460
	м
	0
	460
	0
	не позднее 30.06.2017

	33
	31
	Проектирование и строительство водовода от ул. Шоссейной до микрорайона жилой застройки в
с. Михайловский Перевал
	2500
	м
	0
	2500
	0
	не позднее 30.06.2017

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	34
	32
	Реконструкция водовода  по ул. Центральной в с. Михайловский Перевал
	450
	м
	0
	450
	0
	не позднее 30.06.2017

	35
	33
	Реконструкция водовода от РЧВ 
500 м³ до с. Береговое
	860
	м
	0
	0
	860
	не позднее 30.06.2018


____________________
Примечание:

В столбце 2 таблицы № 15 нумерация пунктов представлена в соответствии с техническим заданием на разработку инвестиционной программы.
                                                                                                       Таблица № 16
	
	График реализации мероприятий
инвестиционной программы, включая график
ввода объектов водоотведения в эксплуатацию
(предельная дата окончания реализации мероприятий)


	№

п/п
	№ * п/п
	Наименование мероприятия/адрес объекта
	Объемные показатели
	Еди-ница изме-рения
	Реализация мероприятий по годам
	Ввод в эксплуатацию

	
	
	
	
	
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Строительство, модернизация и  реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства, абонентов

	1. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства, абонентов 

	1
	1
	Реконструкция

очистных сооружений канализации (далее – ОСК) города, (2-я очередь) в г. Геленджике

	22
	шт.
	0
	22
	0
	не позднее 30.06.2017

	2
	2
	Реконструкция ОСК (2-я очередь) в    

с. Архипо-Осиповка

	6
	шт.
	6
	0
	0
	не позднее 30.06.2016

	3
	3
	Реконструкция ОСК

в с. Пшада

	4
	шт.
	4
	0
	0
	не позднее

30.06.2016

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	4
	4
	Строительство локальных очистных сооружений (далее – ЛОС) в с. Михайловский Перевал
	1
	шт.
	0
	
	1
	не позднее 30.06.2018

	5
	18
	Реконструкция КНС-1 в г. Геленджике
	6
	шт.
	6
	0
	0
	не позднее 30.06.2016

	6
	19
	Реконструкция КНС-2 в г. Геленджике
	5
	шт.
	0
	0
	5
	не позднее 30.06.2018

	7
	20
	Реконструкция КНС-2 в с. Кабардинка
	1
	шт.
	0
	0
	1
	не позднее 30.06.2018

	8
	21
	Реконструкция КНС-1 в с. Кабардинке
	8
	шт.
	8
	0
	0
	не позднее 30.06.2016

	
	
	
	20
	м
	20
	
	
	

	9
	22
	Реконструкция КНС-2 в с. Дивноморское
	12
	шт.
	0
	0
	12
	не позднее 30.06.2018

	
	
	
	85
	м
	
	
	85
	

	
	2. Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства, абонентов

	10
	7
	Строительство канализационной сети от магистрального коллектора Dy=400 мм (ул. Солнцедарская – угол        ул. Туристической) до микрорайона жилой застройки ЗАО «Кубанская марка» в г. Геленджике

	210
	м
	210
	0
	0
	не позднее 30.06.2016

	11
	9
	Строительство канализационной сети в микрорайоне Солнечный (2-я очередь) в с. Кабардинка

	950
	м
	0
	950
	0
	не позднее 30.06.2017

	12
	11
	Строительство канализационной сети в микрорайоне Дооб-2 (2-я очередь) в с. Кабардинка

	650
	м
	0
	300
	350
	не позднее 30.06.2018

	13
	12
	Строительство канализационной сети 2-я очередь) в
с. Марьина Роща
	780
	м
	0
	390
	390
	не позднее 30.06.2018

	14
	14
	Строительство второй нитки напорного коллектора от КНС-3 до колодца гасителя (район воинской части) в             с.  Дивноморское
	2500
	м
	2500
	0
	0
	не позднее 30.06.2016

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	15
	15
	Строительство второй нитки напорного коллектора от КНС-2 до КНС-3 с. Дивноморское
	980
	м
	0
	490
	490
	не позднее 30.06.2018

	16
	16
	Строительство напорного канализационного коллектора от ул. Земляничной до ул. Янтарной в с. Архипо-Осиповка
	440
	м
	220
	220
	0
	не позднее 30.06.2017

	17
	17
	Строительство канализационной сети по    ул. Вуланской,

ул. Удалова в с. Архипо-Осиповка
	1600
	м
	
	800
	800
	не позднее 30.06.2018

	3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства, абонентов

	18
	5
	Реконструкция самотечного канализационного коллектора  от   ул. Гоголя по ул. Ходенко до канализационной насосной станции-2 (далее – КНС) в                г. Геленджике
	1100
	м
	0
	1100
	0
	не позднее 30.06.2017

	19
	6
	Реконструкция напорного коллектора  от главной канализационной насосной станции до ОСК в г. Геленджике
	4090
	м
	1350
	1350
	1390
	не позднее 30.06.2018

	20
	8
	Реконструкция самотечного

канализационного коллектора по ул. Островского, от ул. Степной до ул. Первомайской, 

в г. Геленджике
	470
	м
	0
	220
	250
	не позднее 30.06.2018

	21
	10
	Реконструкция напорного коллектора на ОСК в  с. Кабардинка
	80
	м
	80
	0
	0
	не позднее 30.06.2016

	22
	13
	Реконструкция самотечного коллектора  по ул. Спортивной, от

ул. Революционной  до          ул. Абрикосовой, в      с. Кабардинка
	450
	м
	0
	0
	450
	не позднее 30.06.2018


____________________

Примечание:

В столбце 2 таблицы № 16 нумерация пунктов представлена в соответствии с техническим заданием на разработку инвестиционной программы.

8. Источники финансирования (финансовый план)
инвестиционной программы
Расчет финансовых потребностей МУП «ВКХ» на реализацию мероприятий Инвестиционной программы по строительству (реконструкции) водопроводных и канализационных сетей и сооружений производился с учетом:
- укрупненных сметных расчетов в ценах первого 2015 года;

- прайс-листов, расценок и коммерческих предложений от поставщиков на оборудование, планируемое к установке (замене).
В инвестиционной программе учтены все суммы без НДС.
Для перевода сметной стоимости в ценах 2015 года в цены, соответствующие периоду инвестирования, использовались коэффициенты-дефляторы, утвержденные в Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов, утвержденном в сентябре 2014 года, по строке «Инвестиции в основной капитал») и в Долгосрочном прогнозе министерства экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года по состоянию на первое полугодие (нарастающим итогом к 2013 году).
                                                                                                   Таблица № 17
		Индексы-дефляторы по строке «Инвестиции в
основной капитал» по состоянию на первое
полугодие (нарастающим итогом к 2015 году)



	

	


                                                                                                       (процентов)

	Наименование показателя
	2016 год
	2017 год
	2018 год

	Инвестиции (капитальные вложения)
	104,65
	104,58
	104,55

	Инвестиции (капитальные вложения)

нарастающим итогом
	104,65
	109,45
	114,43

	Инвестиции (капитальные вложения) с учетом начала реализации мероприятий в первом полугодии
	102,33
	102,29
	102,28

	Индексы нарастающим итогом с учетом начала реализации мероприятий в первом полугодии соответствующего периода
	102,33
	107,05
	111,94


Размер средств, необходимых для выплаты МУП «ВКХ» дополнительных налоговых платежей, возникающих в результате увеличения выручки в связи с реализацией инвестиционной программы (в части инвестиционных проектов, направленных на подключение к системе новых потребителей), рассчитывался с учетом требований Налогового кодекса Российской Федерации для общей системы налогообложения:

Суммы налога на имущество, дополнительно возникающего в связи с реализацией инвестиционной программы, в финансовые потребности не включены, но они учтены при прогнозе роста тарифов на услуги в связи с реализацией инвестиционной программы.
Все суммы (финансовые потребности инвестиционной программы, прогноз тарифов и тарифов на подключение (технологическое присоединение)) указаны без НДС.
Финансовые потребности указаны дифференцированно по годам, исходя из этапов реализации мероприятий и в разрезе инвестиционных проектов.
Инвестиционные проекты, направленные на подключение новых потребителей, финансируются за счет средств, поступающих в МУП «ВКХ» в виде платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения.

Финансовые потребности инвестиционной программы
в части холодного водоснабжения

Расчет финансовых потребностей инвестиционной программы в части холодного водоснабжения производился в несколько этапов:
1-й этап. Расчет сметной стоимости мероприятий в ценах I кварта-                  ла     2015 года с учетом непредвиденных затрат, но без учета НДС.
2-й этап. Перевод сметной стоимости мероприятий в ценах 2015 года в цены, соответствующие периоду инвестирования.
Результаты 1-го этапа – расчет сметной стоимости мероприятий по развитию системы водоснабжения муниципального образования город-курорт Геленджик в 2016-2018 годах в ценах I квартала  2015 года - представлены в таблице № 18 инвестиционной программы. Обоснование – локальные сметные расчеты, расценки поставщиков, коммерческие предложения - представлены в приложении к инвестиционной программе.

Сметная стоимость мероприятий инвестиционной программы в части водоснабжения составит (без НДС) 183 113,81 тыс. руб.
Результаты 2-го этапа – перевод сметной стоимости мероприятий в ценах 2015 года в цены, соответствующие периоду инвестирования, - представлен в таблице № 19 инвестиционной программы.
С учетом коэффициентов-дефляторов министерства экономического развития Российской Федерации, стоимость мероприятий инвестиционной программы в части водоснабжения составит (без НДС) 196 006,80 тыс. руб., финансирование планируется осуществлять за счет средств, поступающих от общей установленной платы за подключение к системе.

                                                                                                 Таблица № 18
	
	Сметная стоимость мероприятий по развитию 
централизованной системы холодного водоснабжения 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик в 2016-2018 годах 

(в ценах I квартала 2015 года)


	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Местоположение       объекта
	Сметная стоимость,  без НДС (тыс. руб.)

	1
	2
	3
	4

	1
	Строительство резервуаров чистой воды объемом 5000 м3 каждый (далее – РЧВ) г. Геленджик, 2 шт
	г. Геленджик
	47355,32

	2
	Строительство РЧВ объемом  2000 м3 на территории парка РЧВ «Парус»
	г. Геленджик
	5745,94

	3
	Реконструкция РЧВ объемом 3000 м3 в с. Марьина Роща (замена запорной опорной арматуры в распределительной камере Dy=400 мм,         3 шт., Dy=150 мм, 1 шт.)
	Кабардинский сельский округ
	348,28

	4
	Реконструкция РЧВ объемом 2000 м3 в с. Дивноморское (монтаж 2 установок «Аквахлор-500» для обеззараживания воды)
	Дивноморский сельский округ
	3228,39

	5
	Реконструкция водозабора в хут. Бетта (монтаж РЧВ 50м3)


	Пшадский сельский округ
	490,97

	6
	Реконструкция РЧВ объемом 700 м3 в с. Пшада


	Пшадский сельский округ
	3916,22

	7
	Строительство водовода по ул. Гоголя, от ул. Ходенко до ул. Луначарского             (Dy= 200 мм, L=740 м, материал труб – полиэтилен) 


	г. Геленджик
	2811,18

	1
	2
	3
	4

	8
	Строительство водовода  от водопроводной насосной станции (далее – ВНС) на территории муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Город-

ская больница» до ул. Гоголя – угол ул. Ходенко         (Dy=200 мм, L=860 м)
	г. Геленджик
	3166,87

	9
	Строительство водовода  от 113-й отметки до РЧВ по 

ул. Новороссийской         (Dy=500 мм, L=3000 м, материал труб – полиэтилен)
	г. Геленджик
	20886,83

	10
	Реконструкция водовода по ул. Островского, от переулка Соснового до ул. Островского, 143 (Dy=150 мм, L=880 м, замена стальных труб водопроводной сети на полиэтиленовые)
	г. Геленджик
	3123,94

	11
	Строительство водовода по ул. Циолковского,  от распределительной камеры (далее – РК) Шейко до РК Писарева (Dy= 200 мм,

L=1170 м, материал труб – полиэтилен)
	г. Геленджик
	4185,26

	12
	Строительство водовода  по ул. Черниговской, ул. Веры  Белик, ул. Почтовой              (Dy= 150 мм, L=450 м, материал труб – полиэтилен)
	г. Геленджик
	1491,86

	13
	Реконструкция водовода (санация) от ул. Гоголя по       ул. Серафимовича, ул. Маячной,  ул. Мира до ул. Ленина   (Dy= 300 мм, L=1900 м, замена стальных труб водопроводной сети на полиэтиленовые)
	г. Геленджик
	8828,57

	14
	Реконструкция водовода  по ул. Херсонской, от ул. Садовой  до ул. Новороссийской  (Dy= 150 мм, L=1060 м, замена стальных труб водопроводной сети на полиэтиленовые)
	г. Геленджик
	3647,59

	1
	2
	3
	4

	15
	Реконструкция водовода  от РК Марьина Роща до РК микрорайона Северный  (Dy= 500 мм, L=1600 м, замена стальных труб водопроводной сети на полиэтиленовые)
	г. Геленджик
	11432,66

	16
	Строительство водовода от

ул. Горной  до микрорайона Солнечный в с. Кабардинка      (Dy= 150 мм, L=900 м, материал труб – полиэтилен)
	Кабардинский сельский округ
	2633,34

	17
	Реконструкция водовода  по   ул. Революционной, от

ул. Спортивной  до ул. Мира  (Dy= 150 мм, L=620 м, замена стальных труб водопроводной сети на полиэтиленовые)
	Кабардинский сельский округ
	2095,85

	18
	Реконструкция водовода  по ул. Пролетарской, от  ул. Дружбы до ул.Пионерской (Dy= 150 мм, L=470м, замена стальных труб водопроводной сети на полиэтиленовые)
	Кабардинский сельский округ
	1588,90

	19
	Реконструкция водовода по

ул. Новороссийской, от    

ул. Партизанской до ул. Революционной (Dy= 100 мм, 

L=170 м, замена стальных 

труб водопроводной сети на полиэтиленовые)
	Кабардинский сельский округ
	495,73

	20
	Строительство водовода от 

ул. Короленко до

микрорайона жилой застройки ЗАО АФ «Дивноморская» (ПИР) (Dy= 150 мм,

 L=200 м, материал труб – полиэтилен)
	Дивноморский сельский округ
	164,84

	21
	Реконструкция водовода по

ул. Черноморской, от    

ул. Кирова до ул. Ленина  

(Dy= 100 мм, L=840 м, замена стальных труб водопроводной сети на полиэтиленовые) 
	Дивноморский сельский округ
	3053,16

	22
	Реконструкция водовода от    ул. Горной до ул. О. Кошевого, №33 в с. Дивноморское (Dy=150 мм, L=230 м, замена стальных труб водопроводной сети на полиэтиленовые)
	Дивноморский сельский округ
	798,96

	1
	2
	3
	4

	23
	Реконструкция водовода по ул. Октябрьской от ул. Горной  до переулка Мичурина (Dy=150 мм, L=210 м, заме-

на стальных труб водопроводной сети на полиэтиленовые)
	Дивноморский сельский округ
	729,52

	24
	Реконструкция водовода по ул. Кирова, от ул. Горной до ул. О. Кошевого         (Dy=200 мм, L=300 м, замена стальных труб водопроводной сети на полиэтиленовые)
	Дивноморский сельский округ
	1452,10

	25
	Реконструкция водовода по ул. Кирова, от ул. О. Кошевого до переулка Светлого по переулку Светлому,       ул. Приморской, ул. Студенческой, ул. Курортной до базы отдыха «Стрела» в           с. Дивноморское (Dy=200 мм, L=1900 м, замена стальных труб водопроводной сети на полиэтиленовые)
	Дивноморский сельский округ
	7095,10

	26
	Реконструкция сборного водовода, от скважины №7 на ВЗУ с. Дивноморское до РЧВ 2000 м3 по ул. Горной (Dy=400 мм, L=550 м, замена стальных труб водопроводной сети на полиэтиленовые)
	Дивноморский сельский округ
	13141,20

	27
	Реконструкция сборного водовода от скважин до главных водопроводных сооружений с. Архипо-Осиповка (Dy=100-600 мм, L=1710 м, замена стальных труб водопроводной сети на полиэтиленовые) 
	Архипо-Осиповский сельский округ
	8568,28

	28
	Реконструкция водовода, от ул. Рабочей до насосной станции по ул. Горной  (Dy=200 мм, L=492 м, замена стальных труб водопроводной сети на полиэтиленовые)
	Архипо-Осиповский сельский округ
	1792,77

	29
	Строительство водовода Dy=63 мм, L=1200 м, материал труб – полиэтилен) от водопроводной камеры в районе ул. Набережной
	Архипо-Осиповский сельский округ
	2713,55

	1
	2
	3
	4

	30
	Реконструкция водовода от скважин до  РЧВ с. Текос (Dy=100 мм, L=460м, замена стальных труб водопроводной сети на полиэтилен)
	Архипо-Осиповский сельский округ
	1661,18

	31
	Проектирование и строительство водовода от              ул.Шоссейной до микрорайона  жилой застройки в                        с. Михайловский Перевал             (Dy= 100 мм, L=2500 м, материал труб – полиэтилен) 
	Пшадский сельский округ


	7045,94

	32
	Реконструкция водовода  по ул. Центральной        (Dy=150 мм, L=450 м, замена стальных труб водопроводной сети на полиэтиленовые) в  с. Михайловский Перевал
	Пшадский сельский 
округ


	1533,32

	33
	Реконструкция водовода от РЧВ 500 м3 до с. Береговое (Dy= 100 мм, L=860 м, замена стальных труб водопроводной сети на полиэтиленовые)


	Пшадский сельский 
округ


	3125,78

	34
	Реконструкция ВНС 3-го подъема (5 шт.) (ВНС ЦГБ установка автоматической станции повышения давления Еspa CKE2 Multi 55 6N (T3), подача по паспорту 50 м³/час,  напор по паспорту 72 м,  мощность двигателя 

2,5 кВт *3, ВНС по   

ул. О. Кошевого в с. Дивноморское; установка автоматической станции повышения давления Еspa CKE2 Multi 55 6N (T3), подача по паспорту 50 м3/час,  напор по паспорту 72 м,  мощность двигателя    2,5 кВт *3, ВНС по ул. Нахимова, 14, установка автоматической   станции повышения давления Еspa CKE2 Multi 55 6N (T3), подача по паспорту

 50 м3/час,  напор по паспорту 72 м,  мощность двигателя  

2,5 кВт *3, ВНС по     

ул. Маяковского, 6, установка насоса Espa Aspri 45 5N
	г. Геленджик
	738,90

	1
	2
	3
	4

	
	фазного) Q=15 м3/час, H=61м. ВНС по ул. Ульяновской, 23, установка насоса Espa Aspri 45 5N  (3-фазного) Q=15 м3/ч, H=61м)
	
	

	35
	Реконструкция ВНС 2-го подъема на городском водозаборе в с. Дивноморское (монтаж 2 насосов Омега 250-650-138,  подача по паспорту 650 м3/час, мощность электродвигателя 650 кВт, обвязка насосного оборудования:  установка 2 стальных  задвижек Dy=300 мм с электроприводом, 4 стальных затворов Dy=400 мм)
	Кабардинский сельский округ
	2025,51

	ИТОГО
	183 113,81


Таблица № 19
	
	Стоимость мероприятий по развитию централизованной 

системы холодного водоснабжения муниципального 
образования город-курорт Геленджик в 2016-2018 годах 
в ценах, соответствующих периоду инвестирования
 (году реализации мероприятий)


	№

п/п
	№ п/п
	Наименование мероприятия/адрес объекта
	Объемные показатели
	Еди-ница изме-рения
	Реализация мероприятий по годам
	Финансовые потребности инвестиционной программы, всего, без НДС 

(тыс. руб.)
	Реализация мероприятий по годам

	
	
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	
	2016
	2017
	2018

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Строительство, модернизация и реконструкция объектов централизованных систем холодного водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

	
	1. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения

	1
	1
	Строительство резервуаров чистой воды объемом 5000 м3 каждый (далее – РЧВ) г. Геленджик, 2 шт
	2
	шт.
	1
	1
	0
	49575,76
	24228,47
	25347,29
	0

	2
	2
	Строительство РЧВ на территории парка  «Парус» в г. Геленджике
	1
	шт.
	0
	0
	1
	6432,13
	0
	0
	6432,13

	3
	3
	Реконструкция РЧВ  в  с. Марьина Роща
	4
	шт.
	1
	0
	0
	356,38
	356,38
	0
	0

	4
	4
	Реконструкция РЧВ в  с. Дивноморское
	2
	шт.
	0
	0
	2
	3613,93
	0
	0
	3613,93

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	5
	5
	Реконструкция водозабора в хут. Бетта
	1
	шт.
	0
	1
	0
	525,59
	0
	525,59
	0

	6
	6
	Реконструкция РЧВ, с. Пшада
	1
	шт.
	0
	1
	0
	4192,37
	0
	4192,37
	0

	7
	34
	Реконструкция ВНС 3-го подъема (5 шт.): ВНС ЦГБ;  ВНС по ул. О. Кошевого в                 с. Дивноморское; ВНС по ул. Нахимова, 14; ВНС по ул. Маяковского, 6; ВНС по          ул. Ульяновской, 23 в г. Геленджике
	5
	шт.
	5
	0
	0
	756,09
	756,09
	0
	0

	8
	35
	Реконструкция ВНС 2-го подъема на городском водозаборе в с. Дивноморское
	8
	шт.
	0
	0
	8
	2267,40
	0
	0
	2267,40

	
	2. Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

	9
	7
	Строительство водовода по ул. Гоголя, от ул. Ходенко до ул. Луначарского, в  г. Геленджике
	740
	м
	740
	0
	0
	2876,58
	2876,58
	0
	0

	10
	8
	Строительство водовода  от водопроводной насосной станции (далее – ВНС) на территории муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Городская больница» до ул. Гоголя – угол ул. Ходенко в         г. Геленджике
	860
	м
	0
	860
	0
	3390,18
	0
	3390,18
	0

	11
	9
	Строительство водовода  от 113-й отметки до РЧВ по ул. Новороссийской в  г. Геленджике
	3000
	м
	3000
	0
	0
	21372,72
	21372,72
	0
	0

	12
	10
	Реконструкция водовода по ул. Островского, от переулка Соснового до ул. Островского, 143, в г. Геленджике
	880
	м
	0
	880
	0
	3344,22
	0
	3344,22
	0

	13
	11
	Строительство водовода по ул. Циолковского,  от распределительной камеры (далее – РК) Шейко до РК Писарева в г. Геленджике
	1170
	м
	0
	1170
	0
	4480,38
	0
	4480,38
	0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	14
	12
	Строительство водовода  по ул. Черниговской, ул. Веры  Белик, ул. Почтовой в г. Геленджике
	450
	м
	450
	0
	0
	1526,57
	1526,57
	0
	0

	15
	13
	Реконструкция водовода (санация) от ул. Гоголя по ул. Серафимовича, ул. Маячной,     ул. Мира до ул. Ленина в г. Геленджике
	1900
	м
	0
	1200
	700
	9610,19
	0
	5969,13
	3641,06

	16
	14
	Реконструкция водовода  по ул. Херсонской, от ул. Садовой  до ул. Новороссийской, в       г. Геленджике
	1060
	м
	0
	0
	1060
	4083,19
	0
	0
	4083,19

	17
	15
	Реконструкция водовода  от РК Марьина Роща до РК микрорайона Северный в г. Геленджике
	1600
	м
	0
	1600
	0
	12238,83
	0
	12238,83
	0

	18
	16
	Строительство водовода от ул. Горной  до микрорайона Солнечный в с. Кабардинка
	900
	м
	900
	0
	0
	2694,60
	2694,60
	0
	0

	19
	17
	Реконструкция водовода  по ул. Революционной, от ул. Спортивной  до ул. Мира, в с. Кабардинке
	620
	м
	620
	0
	0
	2144,61
	2144,61
	0
	0

	20
	18
	Реконструкция водовода  по ул. Пролетарская, от ул. Дружбы до ул. Пионерской, в          с. Кабардинке
	470
	м
	0
	470
	0
	1700,94
	0
	1700,94
	0

	21
	19
	Реконструкция водовода по ул. Новороссийской, от ул. Партизанской до ул. Революционной, в с. Кабардинке
	170
	м
	0
	0
	170
	554,93
	0
	0
	554,93

	22
	20
	Строительство водовода от ул. Короленко до микрорайона жилой застройки ЗАО АФ «Дивноморская» (ПИР) в с. Дивноморское
	200
	м
	0
	200
	0
	176,46
	0
	176,46
	0

	23
	21
	Реконструкция водовода по ул. Черноморской, от ул. Кирова до ул. Ленина, в г. Геленджике
	840
	м
	0
	0
	840
	3417,77
	0
	0
	3417,77

	24
	22
	Реконструкция водовода от ул. Горной до ул. О. Кошевого, №33 в с. Дивноморское
	230
	м
	0
	0
	230
	894,37
	0
	0
	894,37

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	25
	23
	Реконструкция водовода по ул. Октябрьской, от ул. Горной  до переулка Мичурина, в с. Дивноморское
	210
	м
	0
	0
	210
	816,64
	0
	0
	816,64

	26
	24
	Реконструкция водовода по ул. Кирова, от ул. Горной до ул. О. Кошевого, в с. Дивноморское
	300
	м
	0
	0
	300
	1625,51
	0
	0
	1625,51

	27
	25
	Реконструкция водовода по ул. Кирова, от ул. О. Кошевого до переулка Светлого по переулку Светлому, ул. Приморской,        ул. Студенческой, ул. Курортной до базы отдыха «Стрела» в с. Дивноморское
	1900
	м
	0
	0
	1900
	7942,40
	0
	0
	7942,40

	28
	26
	Реконструкция сборного водовода, от скважины №7 на ВЗУ с. Дивноморское до РЧВ 2000 м³  по ул. Горной в с. Дивноморское
	550
	м
	0
	0
	550
	14710,53
	0
	 
	14710,53

	29
	27
	Реконструкция сборного водовода от скважин до главных водопроводных сооружений  в с. Архипо-Осиповка
	1710
	м
	0
	1140
	570
	9312,15
	0
	6114,98
	3197,17

	30
	28
	Реконструкция водовода от ул. Рабочей до насосной станции по ул. Горной в с. Архипо-Осиповка
	492
	м
	0
	0
	492
	2006,86
	0
	0
	2006,86

	31
	29
	Строительство водовода от водопроводной камеры в районе ул. Набережной в с. Архипо-Осиповка
	1200
	м
	0
	1200
	0
	2904,90
	0
	2904,90
	0

	32
	30
	Реконструкция водовода от скважин до  РЧВ в с. Текос
	460
	м
	0
	460
	0
	1778,32
	0
	1778,32
	0

	33
	31
	Проектирование и строительство водовода от ул. Шоссейной до микрорайона жилой застройки в с. Михайловский Перевал
	2500
	м
	0
	2500
	0
	7542,78
	0
	7542,78
	0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	34
	32
	Реконструкция водовода  по ул. Центральной в с. Михайловский Перевал
	450
	м
	0
	450
	0
	1641,44
	0
	1641,44
	0

	35
	33
	Реконструкция водовода от РЧВ 500 м³ до с. Береговое
	860
	м
	0
	0
	860
	3499,06
	0
	0
	3499,06

	
	 
	ИТОГО 
	
	
	0
	0
	0
	196006,80
	55956,01
	81347,82
	58702,96


____________________

Примечание:

В столбце 2 таблицы № 19 нумерация пунктов представлена в соответствии с техническим заданием на разработку инвестиционной программы.
Финансовые потребности инвестиционной программы
в части  водоотведения
Расчет финансовых потребностей инвестиционной программы в части водоотведения производился в несколько этапов:
1-й этап. Расчет сметной стоимости мероприятий по развитию централизованной системы водоотведения муниципального образования город-курорт Геленджик в 2016-2018 годах  в ценах I квартала  2015 года с учетом непредвиденных затрат, но без учета НДС.
2-й этап. Перевод сметной стоимости мероприятий в ценах 2015 года в цены, соответствующие периоду инвестирования.
Результаты 1-го этапа – расчет сметной стоимости мероприятий - представлены в таблице № 20 инвестиционной программы. Обоснование – локальные сметные расчеты, расценки поставщиков, коммерческие предложения - представлены в приложении к инвестиционной программе.

Сметная стоимость мероприятий инвестиционной программы составит (без НДС) 247 513,74 тыс. руб.
Результаты 2-го этапа – перевод сметной стоимости мероприятий в ценах 2015 года в цены, соответствующие периоду инвестирования, – представлены в таблице № 21 инвестиционной программы.
С учетом коэффициентов-дефляторов Министерства экономического развития Российской Федерации стоимость мероприятий инвестиционной программы в части централизованного водоотведения составит (без НДС) 263 603,66 тыс. руб., финансирование планируется осуществлять за счет средств, поступающих от общей установленной платы за подключение к системе.
                                                                                                   Таблица № 20
	
	Сметная стоимость мероприятий по развитию 
системы водоотведения муниципального образования 
город-курорт Геленджик в 2016-2018 годах   
(в ценах I квартала 2015 года)


тыс.рублей

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Местоположение объекта
	Сметная стоимость, без НДС 

	1
	2
	3
	4

	1
	Реконструкция очистных сооружений канализации (далее – ОСК) города, 2-я очередь  (монтаж 13 установок  «АКВАХЛОР-500», реконструкция ограждающих конструкций первичных и вторичных отстойников, ограждающих конструкций вторичной иловой площадки, реконструкция сооружения первого и второго метантенков, реконструкция здания решеток, реконструкция приемной камеры, монтаж спринклерных систем над аэротенками, монтаж спринклетных устройств над минерализаторами)
	г. Геленджик
	48315,58

	2
	Реконструкция ОСК в с. Архипо-Осиповка, 2-я очередь (реконструкция первичных радиальных отстойников, реконструкция  1 биофильтра, монтаж 4 установок «АКВАХЛОР-500»)
	Архипо-Осиповский сельский округ
	26836,86

	3
	Реконструкция ОСК в с. Пшада, реконструкция иловых площадок, реконструкция 2 установок КУ-200, реконструкция хлораторной
	Пшадский сельский округ
	7812,99

	4
	Строительство локальных очистных сооружений (далее – ЛОС) производительностью  200 м³/cутки в с. Михайловский Перевал 
	
	21429,76

	5
	Реконструкция самотечного канализационного коллектора  от ул. Гоголя по             ул. Ходенко до канализационной насосной станции-2 (далее – КНС)                     (Dy= 300 мм, L=1100 м,  замена керамических труб канализационной сети на полиэтиленовые)
	г. Геленджик
	6949,01

	1
	2
	3
	4

	6
	Реконструкция напорного коллектора  от главной канализационной насосной станции до ОСК города (Dy= 800 мм, L=2200 м, L=1890 м, замена стальных труб канализационной сети на полиэтиленовые)
	г. Геленджик
	59323,75

	7
	Строительство канализационной сети от магистрального коллектора Dy=400 мм (ул. Солнцедарская – угол ул. Туристической) до микрорайона жилой застройки ЗАО «Кубанская марка» (Dy=250 мм, L=210 м, материал труб - полиэтилен)
	
	1142,28

	8
	Реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул. Островского, от ул. Степной до ул. Первомайской (Dy=300 мм, L=470 м, замена керамических труб канализационной сети на полиэтиленовые)
	
	2878,02

	9
	Строительство канализационной сети в микрорайоне Солнечный в с. Кабардинка (2-я очередь) (Dy=200 мм, L=950 м, материал труб - полиэтилен)
	
	4927,14

	10
	Реконструкция напорного коллектора на ОСК в с. Кабардинка (Dy= 400 мм, L=80 м, замена стальных труб канализационной сети на полиэтиленовые)
	
	352,01

	11
	Строительство канализационной сети в микрорайоне Дооб-2 в с. Кабардинке             (2-я очередь) (Dy=200 мм, L=650 м, материал труб - полиэтилен)    
	
	3371,20

	12
	Строительство канализационной сети в  с. Марьина Роща (2-я очередь) (Dy= 200 мм, L=780 м, материал труб - полиэтилен)
	
	4045,44

	13
	Реконструкция самотечного коллектора  по ул. Спортивной, от ул. Революционной  до ул. Абрикосовой в с. Кабардинке (Dy=200 мм, L=450 м, замена асбестоцементных труб канализационной сети на полиэтиленовые)
	
	2173,44

	14
	Строительство второй нитки напорного коллектора от КНС-3 в с. Дивноморское до колодца гасителя (район воинской части) (Dy=500 мм; L=2500 м, материал труб - полиэтилен)
	Дивноморский сельский округ
	23303,37

	15
	Строительство второй нитки напорного коллектора от КНС-2 до КНС-3 в с. Дивноморское (Dy=400 мм, L=980 м, материал труб - полиэтилен)
	
	4774,33

	1
	2
	3
	4

	16
	Строительство напорного канализационного коллектора от ул. Земляничной до ул. Янтарной  в с. Архипо-Осиповка (Dy=100 мм, L=440 м, материал труб - полиэтилен)


	Архипо-Осиповский  сельский округ
	2210,89

	17
	Строительство канализационной сети по ул. Вуланской, ул. Удалова  в с. Архипо-Осиповка (Dy 150-850 мм, Dy=200 мм, L=800 м, Dy=250 мм, L=800 м, материал труб - полиэтилен)


	
	5925,38

	18
	Реконструкция КНС-1 в г. Геленджике (модернизация оборудования РУ-0,4 кВ, монтаж  грабельного оборудования  автоматические решетки  Fenno water; максимальная производительность 48 тыс. м3 в сутки; замена существующих панели ЩО-70-вводной, 2 ед., панели ЩО-70-секционной, 1 ед., шкафа управления насосными агрегатами Grundfos 1 ед.)


	г.Геленджик
	3199,61

	19
	Реконструкция КНС-2 в г. Геленджике (модернизация оборудования РУ-0,4 кВ, замена существующих панели ЩО-70-вводной, 2 ед., панели ЩО 70-секционной, 1 ед., шкафа управления насосными агрегатами Grundfos 1 ед.)


	
	1450,75

	20
	Реконструкция КНС-2 в с. Кабардинке (замена насоса 1 ед. марки СД 450/92-2 на насосное марки S23004S6 Grundfos, подача (960 м3/час, мощность электродвигателя 315кВт, напор 123 м) с частотным преобразователем Danfoss  мощность 315 кВт, 1 ед. 


	Кабардинский сельский округ
	4786,18

	21
	Реконструкция КНС-2 в с. Кабардинке (замена насоса 1 ед. марки СД 450/92-2 на насосное марки S23004S6 Grundfos, подача (960 м3/час, мощность электродвигателя 315кВт, напор 123 м) с частотным преобразователем Danfoss  мощность 315 кВт, 1 ед. Dy=500 мм L=20 п.м, материл трубы - сталь)


	
	4921,15

	1
	2
	3
	4

	22
	Реконструкция КНС-2 в с. Дивноморское (замена насосного оборудования 2 ед. СМ 200-150-540 на насосное  оборудование S2.90.300.3150.4.74S.H.550.G.N.D.51D.Z №98585375 фирмы Grundfos, замена задвижки  Dy=600 мм  4 ед., замена внутренних сетей Dy=600 мм, 85 п.м). Модернизация оборудования РУ-0,4 кВ, монтаж  грабельного оборудования, установка автоматической решетки,  замена существующих панели ЩО-70-вводной, 2 ед., панели ЩО 70-секционной, 2 ед., шкафа управления насосными агрегатами Grundfos, 2 ед. с установкой частотным преобразователем Danfoss, 2 ед.
	Дивноморский сельский округ
	7384,62

	
	ИТОГО
	
	247 513,74


Таблица № 21
	
	Стоимость мероприятий по развитию централизованной 

системы водоотведения муниципального образования 
город-курорт Геленджик в 2016-2018 годах в ценах,
 соответствующих периоду инвестирования (году реализации
 мероприятий)


	№ п/п
	№ п/п

мероприятия
	Наименование мероприятия/адрес объекта
	Объемные показатели
	Еди-ница изме-рения
	Реализация мероприятий по годам
	Финансовые потребности инвестиционной программы, всего, без НДС (тыс. руб.)
	Реализация мероприятий по годам

	
	
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	
	2016
	2017
	2018

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Строительство, модернизация и реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства, абонентов

	
	1. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства, абонентов

	1
	1
	Реконструкция очистных сооружений канализации (далее – ОСК) города, 2-я очередь            в г. Геленджике
	22
	шт.
	0
	22
	0
	51722,54
	0
	51722,54
	0

	2
	2
	Реконструкция ОСК с. Архипо-Осиповка, 2-я очередь в           с. Архипо-Осиповке
	6
	шт.
	6
	0
	0
	27461,17
	27461,17
	0
	0

	3
	3
	Реконструкция ОСК в с. Пшада


	4
	шт.
	4
	0
	0
	7994,74
	7994,74
	0
	0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	4
	4
	Строительство локальных очистных сооружений (далее – ЛОС) в  с. Михайловский Перевал
	1
	шт.
	0
	
	1
	23464,90
	0 
	11470,44
	11994,46

	5
	18
	Реконструкция КНС-1 в
г. Геленджике
	6
	шт.
	6
	0
	0
	3274,04
	3274,04
	0
	0

	6
	19
	Реконструкция КНС-2 в
г. Геленджике
	5
	шт.
	0
	0
	5
	1624,00
	0
	0
	1624,00

	7
	20
	Реконструкция КНС-2 в
с. Кабардинка 
	1
	шт.
	0
	0
	1
	5357,75
	0
	0
	5357,75

	8
	21
	Реконструкция КНС-1 в
с. Кабардинке
	8
	шт.
	8
	0
	0
	5035,63
	5035,63
	0
	0

	
	
	
	20
	м
	20
	
	
	
	
	
	

	9
	22
	Реконструкция КНС-2 в 
с. Дивноморское
	12
	шт.
	0
	0
	12
	8266,50
	0
	0
	8266,50

	
	
	
	85
	м
	
	
	85
	
	
	
	

	
	2. Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства, абонентов

	10
	7
	Строительство канализационной сети от магистрального коллектора Dy=400 мм           (ул. Солнцедарская – угол 

ул. Туристической) до микро-района жилой застройки ЗАО «Кубанская марка» в г. Геленджике
	210
	м
	210
	 0
	 0
	1168,85
	1168,85
	0
	0

	11
	9
	Строительство канализационной сети в микрорайоне Солнечный (2-я очередь) в
с. Кабардинка


	950
	м
	0
	950
	0
	5274,58
	0
	5274,58
	0

	12
	11
	Строительство канализационной сети в микрорайоне 

Дооб-2 (2-я очередь) в
с. Кабардинка
	650
	м
	0
	300
	350
	3697,70
	0
	1665,66
	2032,04

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	13
	12
	Строительство канализационной сети в с. Марьина Роща 
(2-я очередь)
	780
	м
	0
	390
	390
	4429,63
	0
	2165,35
	2264,28

	14
	14
	Строительство второй нитки напорного коллектора от КНС-3  до колодца гасителя (район воинской части) в с.Дивноморское
	2500
	м
	2500
	0
	0
	23845,48
	23845,48
	0
	0

	15
	15
	Строительство второй нитки напорного коллектора от          КНС-2 до КНС-3 в с.Дивноморское
	980
	м
	0
	490
	490
	5227,74
	 
	2555,50
	2672,24

	16
	16
	Строительство напорного канализационного коллектора от ул.Земляничной до ул.Янтарной в с. Архипо-Осиповка


	440
	м
	220
	220
	0
	2314,55
	1131,16
	1183,39
	0

	17
	17
	Строительство канализационной сети по ул. Вуланской, ул.Удалова в с.Архипо-Осиповка


	1600
	м
	0
	800
	800
	6488,10
	0
	3171,60
	3316,49

	
	1. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства, абонентов

	18
	5
	Реконструкция самотечного канализационного коллектора  от ул. Гоголя по ул. Ходенко до канализационной насосной станции-2 (далее – КНС) в           г. Геленджике
	1100
	м
	0
	1100
	0
	7439,02
	0
	7439,02
	0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	19
	6
	Реконструкция напорного коллектора от главной канализационной насосной станции до ОСК в г. Геленджике            
	4090
	м
	1350
	1350
	1390
	63567,72
	20036,71
	20961,95
	22569,06

	20
	8
	Реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул. Островского, от ул. Степной до ул. Первомайской,  в г. Геленджике
	470
	м
	0
	220
	250
	3155,83
	 
	1442,15
	1713,68

	21
	10
	Реконструкция напорного коллектора на ОСК в с. Кабардинка
	80
	м
	80
	0
	0
	360,20
	360,20
	 
	 

	22
	13
	Реконструкция самотечного коллектора  по ул. Спортивной, от ул. Революционной до                 ул. Абрикосовой в, с. Кабардинка
	450
	м
	0
	0
	450
	2433,00
	 
	 
	2433,00

	
	 
	ИТОГО 
	
	
	
	
	
	263603,66
	90307,97
	109052,18
	64243,51


____________________

Примечание:

В столбце 2 таблицы № 24 нумерация пунктов представлена в соответствии с техническим заданием на разработку инвестиционной программы.
9.Расчет эффективности инвестирования средств
Инвестирование средств в централизованную систему холодного водоснабжения муниципального образования город-курорт Геленджик в 2016-2018 годах приведет к:
-обеспечению величины показателя доли проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, в размере 0,00 %;
-обеспечению величины показателя доли проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, в размере 0,00 %;

-снижению количества перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год с 0,87 до 0,81 ед./км;
-обеспечению доли потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, на уровне не более 36,28%;
-снижению удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды с 1,23 до 1,18 кВт*ч/м3.

Инвестирование средств в централизованную систему водоотведения муниципального образования город-курорт Геленджик в 2016-2018 годах приведет к:
-сохранению доли сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, в размере 0 %;
-сохранению доли поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, в размере 0 %;
сохранению доли проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, в размере 0 %;
-сохранению доли проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, в размере 0 %;
-снижению удельного количества аварий и засоров в год в расчете на протяженность канализационной сети с 0,58 до 0,53 ед./км;
-обеспечению удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, не более 0,36 кВт*ч/ м3.
10. Предварительный расчет тарифов (предложения
о размерах источников финансирования, прогноз величины 
тарифов) на период реализации инвестиционной программы
Таблица № 22
	
	Расчет тарифа на подключение (технологическое 

присоединение) к централизованной системе холодного

 водоснабжения в период 2016-2018 годов (ставка за 
подключаемую нагрузку)


	№ п/п
	Наименование показателя
	Всего за период 2016-2018 гг.
	2016 год
	2017 год
	2018 год

	1
	Капитальные вложения, тыс. руб.


	196006,80
	55956,01
	81347,82
	58702,96

	2
	Объем подключаемой нагрузки, м³/сутки


	5083,67
	1309,60
	2139,52
	1634,55

	3
	Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения - ставка за подключаемую нагрузку (без НДС), руб./м³/сутки

	38556,18


Таблица № 23 
	
	Расчет тарифа на подключение (технологическое 

присоединение) к централизованной системе холодного

 водоснабжения в ценах 1 квартала 2015 года
(ставка тарифа за расстояние от точки подключения

 (технологического присоединения) объекта заявителя 

до точки подключения водопроводных сетей к

 объектам централизованных систем водоснабжения) 


	Диаметр (Dу), мм
	Глубина залегания (w), м


	Материал (t)
	Тип прокладки сетей - закрытый

	
	
	
	тип грунта (g)

	
	
	
	сухой

	
	
	
	Ставка тарифа за протяженность сети (расходы на проектирование и строительство, без НДС, без налога на прибыль)

 (тыс. руб./км)
	Ставка тарифа за протяженность сети (расходы на проектирование и строительство, без НДС, но включая налог на прибыль) (тыс. руб./км)

	20
	2
	полиэтилен
	1356,60
	1695,75

	25
	2
	полиэтилен
	1361,73
	1702,16

	32
	2
	полиэтилен
	1371,41
	1714,26

	40
	2
	полиэтилен
	1455,48
	1819,35

	50
	2
	полиэтилен
	1501,15
	1876,44

	63
	2
	полиэтилен
	1530,90
	1913,63

	75
	2
	полиэтилен
	1605,29
	2006,61

	90
	2
	полиэтилен
	1624,36
	2030,45

	100
	2
	полиэтилен
	1888,96
	2361,21

	150
	2
	полиэтилен
	2257,29
	2821,61

	200
	2
	полиэтилен
	2730,72
	3413,40

	300
	2
	Полиэтилен
	3770,87
	4713,58


Таблица № 24 
	
	Расчет тарифов на подключение (технологическое
 присоединение) к централизованной системе холодного 

водоснабжения в период 2016-2018 годов


	№ п/п
	Наименование показателя 
	Единица измерения
	Всего за период 2016-2018 годов
	2016 год
	2017 год
	2018 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением)
	тыс. руб.
	268158,4
	78933,14
	105386
	83839,29

	1.1
	Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей всего, в том числе:
	тыс. руб.
	268158,4
	78933,14
	105386
	83839,29

	1.1.1
	расходы на проектирование
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0

	1.1.2
	расходы на сырье и материалы
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0

	1.1.3
	расходы на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и холодную воду (промывку сетей)
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0

	1.1.4
	расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций
	тыс. руб.
	268158,4
	78933,14
	105386
	83839,29

	1.1.5
	оплата труда и отчисления на социальные нужды
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0

	1.1.6
	прочие расходы
	тыс. руб.
	
	
	
	

	1.2
	Внереализационные расходы, всего, в том числе:
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0

	1.2.1
	расходы на услуги банков
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0

	1.2.2
	расходы на обслуживание заемных средств
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0

	1.2.3
	налог на прибыль
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0

	2
	Структура расходов
	
	
	
	
	

	2.1
	Расходы, относимые на ставку за протяженность сети, всего, в том числе:
	тыс. руб.
	72151,62
	22977,13
	24038,16
	25136,33

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.1.1


	расходы на подключение сетей диаметром 40 мм и менее:
	тыс. руб.
	0
	5674,22
	5936,24
	6207,44

	
	диаметром 20 мм
	тыс. руб.
	0
	1388,16
	1452,26
	1518,61

	
	диаметром 25 мм
	тыс. руб.
	0
	1393,41
	1457,75
	1524,35

	
	диаметром 32 мм
	тыс. руб.
	0
	1403,31
	1468,11
	1535,19

	
	диаметром 40 мм
	тыс. руб.
	0
	1489,34
	1558,11
	1629,29

	2.1.2


	расходы на подключение сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно):
	тыс. руб.
	0
	3102,58
	3245,85
	3394,14

	
	диаметром 50 мм
	тыс. руб.
	0
	1536,07
	1607,00
	1680,42

	
	диаметром 63 мм
	тыс. руб.
	0
	1566,51
	1638,85
	1713,72

	2.1.3
	расходы на подключение сетей диаметром от        70 мм до 100 мм (включительно):
	тыс. руб.
	0
	5237,69
	5479,55
	5729,88

	
	диаметром 75 мм
	тыс. руб.
	0
	1642,63
	1718,49
	1797,00

	
	диаметром 90 мм
	тыс. руб.
	0
	1662,15
	1738,90
	1818,34

	
	диаметром 100 мм
	тыс. руб.
	0
	1932,91
	2022,16
	2114,55

	2.1.4
	расходы на подключение сетей диаметром от     100 мм до 150 мм (включительно)
	тыс. руб.
	0
	2309,80
	2416,46
	2526,86

	2.1.5
	расходы на подключение сетей диаметром от      150 мм до 200 мм (включительно)
	тыс. руб.
	0
	2794,25
	2923,28
	3056,83

	2.1.6
	расходы на подключение сетей диаметром от     200 мм до 250 мм (включительно)
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0

	2.1.7
	расходы на подключение сетей диаметром от     250 мм и более
	тыс. руб.
	0
	3858,59
	4036,77
	4221,19

	2.2
	Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку

	тыс. руб.
	196006,80
	55956,01
	81347,82
	58702,96

	2.3
	Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов, учитываемые при установлении индивидуальной платы за подключение

	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3
	Протяженность сетей
	км
	0
	12
	12
	12

	3.1
	Протяженность вновь создаваемых
	км
	0
	12
	12
	12

	3.1.1

 

 

 

 
	Протяженность сетей диаметром 40 мм и менее:
	км
	0
	4
	4
	4

	
	диаметром 20 мм
	км
	0
	1
	1
	1

	
	диаметром 25 мм
	км
	0
	1
	1
	1

	
	диаметром 32 мм
	км
	0
	1
	1
	1

	
	диаметром 40 мм
	км
	0
	1
	1
	1

	3.1.2

 

 
	протяженность сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно):
	км
	0
	2
	2
	2

	
	диаметром 50 мм
	км
	0
	1
	1
	1

	
	диаметром 63 мм
	км
	0
	1
	1
	1

	
	протяженность сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно):
	
	
	3
	3
	3

	
	диаметром 75 мм
	км
	0
	1
	1
	1

	
	диаметром 90 мм
	км
	0
	1
	1
	1

	
	диаметром 100 мм
	км
	0
	1
	1
	1

	3.1.4
	протяженность сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)
	км
	
	1
	1
	1

	3.1.5
	протяженность сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)
	км
	0
	1
	1
	1

	3.1.6
	протяженность сетей диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)
	км
	0
	0
	0
	0

	3.1.7
	протяженность сетей диаметром от 250 мм и более

	км
	0
	1
	1
	1

	4
	Подключаемая нагрузка
	куб. м в сутки
	5083,67

	5
	Предлагаемые тарифы на подключение

	
	
	
	
	

	5.1
	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей
	тыс. руб./ км
	0
	3858,59
	4036,77
	4221,19

	5.2
	Коэффициенты дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей
	
	
	
	
	

	5.2.1

 

 

 

 
	коэффициент для сетей диаметром 40 мм и менее:
	
	0
	0,37
	0,37
	0,37

	
	диаметром 20 мм
	
	0
	0,36
	0,36
	0,36

	
	диаметром 25 мм
	
	0
	0,36
	0,36
	0,36

	
	диаметром 32 мм
	
	0
	0,36
	0,36
	0,36

	
	диаметром 40 мм
	
	0
	0,39
	0,39
	0,39

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	5.2.2

 

 
	коэффициент для сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)

	
	0
	0,40
	0,40
	0,40

	
	диаметром 50 мм
	
	0
	0,40
	0,40
	0,40

	
	диаметром 63 мм
	
	0
	0,41
	0,41
	0,41

	5.2.3

 

 

 
	коэффициент для сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно):

	
	0
	0,45
	0,37
	0,37

	
	диаметром 75 мм
	
	0
	0,43
	0,43
	0,43

	
	диаметром 90 мм
	
	0
	0,43
	0,43
	0,43

	
	диаметром 100 мм
	
	0
	0,50
	0,50
	0,50

	5.2.4
	коэффициент для сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)

	
	0
	0,60
	0,60
	0,60

	5.2.5
	коэффициент для сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)

	
	0
	0,72
	0,72
	0,72

	5.2.6
	коэффициент для сетей диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)

	
	0
	0
	0
	0

	5.2.7
	коэффициент для сетей диаметром от 250 мм и более

	
	0
	1,00
	1,00
	1,00

	5.3
	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку

	тыс. руб./ куб. м  в сутки
	38,556


            Предложения о размерах источников финансирования,
прогноз величины тарифов в сфере водоотведения

Таблица № 25
	
	Расчет тарифа на подключение (технологическое 

присоединение) к централизованной системе
 водоотведения в период  
2016-2018 годов

(ставка за подключаемую нагрузку)


	№ п/п
	Наименование показателя
	Всего
	2016 год
	2017 год
	2018 год

	1
	Капитальные вложения с учетом налога на прибыль, тыс. руб.
	263603,66
	90307,97
	109052,18
	64243,51

	2
	Объем подключаемой нагрузки, м³/сутки
	5156,42
	1445,17
	2156,81
	1554,44

	3
	Тариф на подключение - ставка за подключаемую нагрузку (без НДС), руб./м³/сутки
	51121,40


Таблица № 26
	
	Расчет тарифа на подключение (технологическое

 присоединение) к централизованной системе
водоотведения в ценах I квартала 2015 года
(ставка за протяженность сети)


	Диаметр (Dy), мм
	Глубина залегания (w), м
	Материал, (t)
	Тип прокладки сетей - закрытый

	
	
	
	тип грунта (g)

	
	
	
	сухой

	
	
	
	Ставка тарифа за протяженность сети (расходы на проектирование и строительство, без НДС, без налога на прибыль)
(тыс. руб./км)

	Ставка тарифа за протяженность сети (расходы на проектирование и строительство, без НДС, но включая налог на прибыль)

(тыс. руб./км)

	160
	2
	полиэтилен
	2101,36
	2626,70

	200
	2
	полиэтилен
	2193,95
	2742,43

	315
	2
	полиэтилен
	3066,20
	3832,75


Таблица № 27
	
	Расчет тарифов на подключение (технологическое

 присоединение) к централизованной системе водоотведения

в период 2016-2018 годов


	№ п/п
	Наименование
показателя
	Единица измерения
	Всего за период 2016-2018 гг.
	2016 год
	2017 год
	2018 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) к системе водоотведения  


	тыс. руб.
	287257,65
	97840,73
	116932,79
	72484,13

	1.1
	Расходы на проведение мероприятий по подключению к системе водоотведения заявителей, всего, в т. ч.:


	тыс. руб.
	287257,65
	97840,73
	116932,79
	72484,13

	1.1.1
	расходы на проектирование
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0

	1.1.2
	расходы на сырье и материалы
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0

	1.1.3
	расходы на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и холодную воду (промывку сетей)
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0

	1.1.4
	расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций
	тыс. руб.
	287257,65
	97840,73
	116932,79
	72484,13

	1.1.5
	оплата труда и отчисления на социальные нужды
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0

	1.1.6
	прочие расходы
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0

	1.2
	Внереализационные расходы, всего, в том числе:
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0

	1.2.1
	расходы на услуги банков
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0

	1.2.2
	расходы на обслуживание заемных средств
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0

	1.2.3
	налог на прибыль
	тыс.руб
	0
	0
	0
	0

	2
	Структура расходов
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.1
	Расходы, относимые на ставку за протяженность
	тыс. руб.
	23653,99
	7532,76
	7880,60
	8240,63

	
	сети, всего, в том числе:
	
	
	
	
	

	2.1.1
	расходы на подключение сетей диаметром 40 мм и менее
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0

	2.1.2
	расходы на подключение сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0

	2.1.3
	расходы на подключение сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)


	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0

	2.1.4
	расходы на подключение сетей диаметром от 100 мм до  150 мм (включительно)
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0

	2.1.5
	расходы на подключение сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно):
	тыс. руб.
	0
	4395,23
	4598,19
	4808,26

	
	диаметром 160 мм
	тыс. руб.
	0
	2150,25
	2249,54
	2352,31

	
	диаметром 200 мм
	тыс. руб.
	0
	2244,99
	2348,65
	2455,95

	2.1.6
	расходы на подключение сетей диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0

	2.1.7
	расходы на подключение сетей диаметром от 250 мм и более
	тыс. руб.
	0
	3137,53
	3282,41
	3432,37

	2.2
	Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку
	тыс. руб.
	263603,66
	90307,97
	109052,18
	64243,51

	2.3
	Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов, учитываемые при установлении индивидуальной платы за подключение
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0

	3
	Протяженность сетей
	км
	0
	3
	3
	3

	3.1
	Протяженность вновь создаваемых сетей, всего, в т. ч.:
	км
	0
	3
	3
	3

	3.1.1
	протяженность сетей диаметром до 40 мм 
	км
	0
	0
	0
	0

	3.1.2
	протяженность сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)
	км
	0
	0
	0
	0

	3.1.3
	протяженность сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)
	км
	0
	0
	0
	0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.1.4
	протяженность сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)
	км
	0
	0
	0
	0

	3.1.5
	протяженность сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно):
	км
	0
	2
	2
	2

	
	диаметром 160 мм
	км
	0
	1
	1
	1

	
	диаметром 200 мм
	км
	0
	1
	1
	1

	3.1.6
	протяженность сетей диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)
	км
	0
	0
	0
	0

	3.1.7
	протяженность сетей диаметром от 250 мм и более
	км
	0
	1
	1
	1

	4
	Подключаемая нагрузка
	м³ в сутки
	5156,42

	5
	Предлагаемые тарифы на подключение
	
	
	
	
	

	5.1
	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей
	тыс. руб./ км
	0
	3137,53
	3282,41
	3432,37

	5.2
	Коэффициенты дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей, в том числе:
	-
	0
	0
	0
	0

	5.2.1
	коэффициент для сетей диаметром 40 мм и менее
	-
	0
	0
	0
	0

	5.2.2
	коэффициент для сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)
	-
	0
	0
	0
	0

	5.2.3
	коэффициент для сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)
	-
	0
	0
	0
	0

	5.2.4
	коэффициент для сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)
	-
	0
	0
	0
	0

	5.2.5
	коэффициент для сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно):
	-
	0
	0,70
	0,70
	0,70

	
	диаметром 160 мм
	-
	0
	0,69
	0,69
	0,69

	
	диаметром 200 мм
	-
	0
	0,72
	0,72
	0,72

	5.2.6
	коэффициент для сетей диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)
	-
	0
	0
	0
	0

	5.2.7
	коэффициент для сетей диаметром от 250 мм и более
	-
	0
	1,00
	1,00
	1,00

	5.3
	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку
	тыс. руб./ м³ в сутки
	51,121


Таблица № 28
	
	Сравнение размера ставки платы за подключаемую
нагрузку, рассчитанной методом простой индексации

к утвержденной величине 2012 года,

и ставки платы за подключаемую мощность,

рассчитанную в инвестиционной программе


	№ п/п
	Наименование показателя
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	Среднее  значение за 2016-2018 годы
	Рассчитанный в инвестиционной программе показатель

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Плата за подключение к системе водоснабжения без НДС, руб.


	769000,00
	811263,31
	848897,15
	887883,63
	929193,41
	971791,92
	1016039,09
	972341,47
	925348,32

	2
	Индекс по строке 
"Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)", %

	0
	105,50
	104,64
	104,59
	104,65
	104,58
	104,55
	0
	0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	3
	Плата за подключение к системе водоотведения без НДС, руб.
	752000,00
	793329,01
	830130,90
	868255,52
	908652,07
	950308,87
	993577,88
	950846,28
	1226913,60

	4
	Совокупная плата за подключение к системе водоснабжения и водоотведения из расчета нагрузки            0,04 м³/час, руб.
	60840,00
	64183,69
	67161,12
	70245,57
	73513,82
	76884,03
	80384,68
	76927,51
	86090,48

	5
	Разница с каждого подключения в       0,04 м³/час к системе водоснабжения и водоотведения, руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9162,97


11. План мероприятий по приведению качества

питьевой воды в соответствие с установленными

требованиями, план снижения сбросов
загрязняющих веществ, иных веществ и 

микроорганизмов и программа по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности

(в случае если такие планы и программы утверждены)

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности, план снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, утвержденные приказом МУП «ВКХ» от 31 декабря 2014 года № 856, представлены дополнительно в составе документов к инвестиционной программе.

12.Перечень установленных в отношении объектов
централизованных систем водоснабжения и (или) 
водоотведения инвестиционных обязательств и условия
 их выполнения в случае, предусмотренном
законодательством Российской Федерации о приватизации
Инвестиционные обязательства отсутствуют.

13. Отчет об исполнении

инвестиционной программы за 2014 год

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2014 год сформирован в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

13.1.Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2014 год в сфере водоснабжения

Таблица № 29
                                       (тыс. рублей)

	№

п/п
	Наименование мероприятия
	2014 год

	
	
	всего утверждено на реализацию мероприятия в соответствии с инвестиционной программой 
	источник финансирования
	фактически освоенные средства, поступившие на реализацию мероприятий инвестицион-ной программы по источнику финансирования
	основные технические характеристики модернизируемых и реконструируемых объектов:

	
	
	
	
	
	до проведения мероприятий инвестиционной программы
	после проведения мероприятий инвестиционной программы



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Реконструкция водопроводных сетей ( прокладка водовода от водозабора через 113-ю отметку (2-я очередь) до резервуара чистой воды объемом 4500 м³ по ул.Новороссийской 

(Д=500 мм, 

L=6400 м)


	4800,0
	плата за подключение
	10210,1
	коэффициент потерь при транспортировке воды = 

10,28 тыс. м3/км
	коэффициент потерь при транспортировке воды =

 8,94 тыс. м3/км

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2
	Реконструкция водовода по ул.Десантной в г.Геленджике,

 Д=160 мм 

(5-я очередь)


	447,0
	плата за 
подключение


	447,1
	коэффициент потерь при транспортировке воды = 

10,28 тыс. м3/км


	коэффициент потерь при транспортировке воды =

 8,94 тыс. м3/км

	3
	Создание автоматизированной системы учета и управления распределением и реализацией воды - установка приборов учета воды «Кантазар»

 и прибора учета воды

 Д=50 мм по ул.Десантной, 

пансионат «Тонкий мыс»,
в г.Геленджике

	2250,0
	плата за 
подключение
	687,5
	отсутствие автоматизированной системы учета и управления распределением и реализацией воды, отсутствие приборов учета воды


	автоматизация процесса управления распределением и реализацией воды, наличие приборов учета

	5
	Установка системы видеонаблюдения на объектах водоснабжения в г.Геленджике


	400,0
	плата за 
подключение
	226,3
	отсутствие системы видеонаблюдения
	наличие системы видеонаблюдения

	6
	Строительство резервуара чистой воды объемом 500 м3 в с.Береговое
	574,0
	плата за 
подключение
	1384,8
	отсутствие резервуара чистой воды
	наличие резервуара чистой воды объемом 500 м3

	7
	Строительство сетей водоснабжения (водовод по ул.Ленина от пер. Вуланского в с.Архипо-Осиповка (Д=63 мм; L=530 м) 
	529,0
	плата за 
подключение
	398,3
	отсутствие сети
	сеть L=530 м, 

Д = 63 мм

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	8
	Строительство трубопроводов водоснабжения микрорайона Марьинский  в 

г.Геленджике

(Д=100-150мм; L=3500 м)
	437,0
	плата за 
подключение
	356,0
	отсутствие сети
	сеть L=3500 м, 

Д = 100 мм

	9
	Обеспечение инженерной инфраструктурой водоснабжения земельных участков культурно-развлекательного центра «Атлант» микрорайона многоэтажной жилой застройки «Кубанская марка» по ул.Солнцедарской и ТРЦ «Красная площадь» в г.Геленджике
	81,0
	плата за 
подключение
	40,8
	отсутствие технической возможности для подключения новых потребителей к объектам централизованной системы водоснабжения
	подключение новых потребителей к объектам централизованной системы водоснабжения

	10
	Реконструкция по ул. Подгорной водовода в с.Береговое

(Д=63 мм, L = 1950 м)


	2100,0
	плата за 
подключение
	
	коэффициент потерь при транспортировке воды =

10,28 тыс. м3/км.
	коэффициент потерь при транспортировке воды =

8,94 тыс. м3/км

	11
	Строительство водопровода от 113-й отметки до РЧВ по ул.Южной в г.Геленджике

(Д=325 мм, L = 650 м)


	4929,0
	плата за 
подключение
	4268,7
	отсутствие сети
	сеть L = 650 м,

 Д = 325 мм

	12
	Строительство водопроводной сети в микрорайоне Дооб-2 в с.Кабардинка (с прокладкой трубопровода Д=100-150 мм; L = 900 м)


	1500,0
	плата за 
подключение
	945,0
	отсутствие сети
	сеть 

 L = 900 м, 

Д = 100-150 мм

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	13
	Водопроводная сеть в г.Геленджике
	0,0
	плата за 
подключение
	26,7
	отсутствие технической возможности для подключения новых потребителей к объектам централизованной системы водоснабжения
	подключение новых потребителей к объектам централизованной системы водоснабжения

	14
	Реконструкция водозабора (подающий водовод 

от скважины №5 до скважины №3) в с.Архипо-Осиповка Д=225 мм; L =320 м
	980,0
	плата за 
подключение
	665,4
	коэффициент потерь при транспортировке воды =

 10,28 тыс. м3/км
	коэффициент потерь при транспортировке воды =  

8,94 тыс. м3/км

	15
	Реконструкция подающего водовода в районе 

РЧВ 3000 м³ в с.Кабардинка
 (Д=300 мм ; L=80 м) 
	380,0
	плата за 
подключение
	654,4
	коэффициент потерь при транспортировке воды =

 10,28 тыс. м3/км
	коэффициент потерь при транспортировке воды = 

8,94 тыс. м3/км

	16
	Реконструкция сборного водовода в с.Архипо-Осиповка Д=300 мм, L=220 м и 
Д=400 мм L=500 м от скважин до РЧВ (V= 2000 м³) 
	3304,0
	плата за 
подключение
	1098,0
	коэффициент потерь при транспортировке воды = 

10,28 тыс. м3/км
	коэффициент потерь при транспортировке воды =

 8,94 тыс. м3/км

	17
	Реконструкция ( санация ) водовода по ул.Ульяновской от ул.Котовского до ул.Краснодонской в г.Геленджике
(Д=110 мм; L = 223 м)
	930,0
	плата за 
подключение
	1310,3
	коэффициент потерь при транспортировке воды =

 10,28 тыс. м3/км
	коэффициент потерь при транспортировке воды = 8,94 тыс. м3/км

	18
	Реконструкция водопровода микрорайона Парус, 4
 в  г.Геленджике
	0,0
	плата за 
подключение
	491,6
	коэффициент потерь при транспортировке воды = 

10,28 тыс. м3/км
	коэффициент потерь при транспортировке воды = 

8,94 тыс. м3/км

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	19
	Реконструкция насосных станций 3-го подъема с переводом их в автоматизированный режим работы в количестве 

19 шт. в  г.Геленджике
	480,0
	плата за 
подключение
	146,2
	отсутствие автоматизации работы насосных станций 

3-го подъема
	автоматизированный режим работы насосных станций

 3-го подъема

	20
	Строительство РЧВ  

по ул.Новороссийской в  г.Геленджике
 V = 4500 м³
	12325,0
	плата за 
подключение
	
	отсутствие резервуара чистой воды
	наличие резервуара чистой воды

	21
	Замена щитов управления насосными агрегатами на городском водозаборе (30 шт.)
	925,0
	плата за 
подключение
	
	уровень износа = 100%
	уровень износа = 0%

	22
	Замена технологии хлорирования питьевой воды с применением жидкого хлора на альтернативные методы обеззараживания
	4290,0
	плата за 
подключение
	
	применение жидкого хлора при обеззараживании воды
	применение альтернативных методов обеззараживания воды

	23
	Введение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) на всех объектах водоснабжения МУП «ВКХ»
	200,0
	плата за 
подключение
	
	отсутствие системы коммерческого учета электрической энергии на всех объектах водоснабжения МУП «ВКХ»
	наличие системы коммерческого учета электрической энергии на всех объектах водоснабжения МУП «ВКХ»

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	24
	Вынос магистрального водовода с территории земельных участков, выделенных под строительство многоквартирных домов по ул.Луначарского 
в г.Геленджике  

  (Д=200 мм, L=530 м)
	3150,0
	плата за 
подключение
	
	отсутствие технической возможности для подключения новых потребителей к объектам централизованной системы водоснабжения
	подключение новых потребителей к объектам централизованной системы водоснабжения

	25
	Строительство водопроводной сети по ул.Горной - угол Красной в  г.Геленджике

Д=110 мм, L =20 м
	283,0
	плата за 
подключение
	
	отсутствие сети
	сеть 

L =20 м, 

Д = 110 мм

	26
	Строительство водопроводной сети в микрорайоне Западный в  г.Геленджике, Д=63 мм; L = 150 м
	529,0
	плата за 
подключение
	422,5
	отсутствие сети
	сеть 

L = 150 м,

Д = 63 мм

	27
	Установка регуляторов давления на водопроводных сетях (2 шт.) в с.Кабардинка
	280,0
	плата за 
подключение
	
	количество регуляторов давления на участке водопроводной сети =

 0 шт.
	количество регуляторов давления на участке водопроводной сети = 2 шт.

	28
	Реконструкция сетей водоснабжения

по ул.Виноградной, от ул.Студенческой до ул.Приморской 
в  с.Дивноморское,
Д=110 мм ; L=540 м 
	1782,0
	плата за 
подключение
	
	коэффициент потерь при транспортировке воды =

 10,28 тыс. м3/км
	коэффициент потерь при транспортировке воды = 

8,94 тыс. м3/км

	29
	Реконструкция водопроводной сети  по ул.Черкесской в с.Береговое, Д=110 мм,
 L =100 м
	988,0
	плата за 
подключение
	869,3
	коэффициент потерь при транспортировке воды = 

10,28 тыс. м3/км
	коэффициент потерь при транспортировке воды = 

8,94 тыс. м3/км

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	30
	Строительство водопроводных сетей 

(прокладка водопровода) по ул.Центральной в с.Михайловский Перевал, Д=110 мм; L =160м 
	0,0
	плата за 
подключение
	149,2
	отсутствие сети
	сеть 

L =160 м, 

Д = 110 мм

	
	ИТОГО по водоснабжению
	50373,0
	
	25078,2
	
	


13.2. Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2014 год в сфере водоотведения 

        






Таблица №30
(тыс. рублей)

	№ п/п

	Наименование мероприятий
		        2014 год


			всего утверждено на реализацию мероприятия в соответствии с инвестиционной программой, тыс.руб.
	источник финанси-рования

	фактически освоенные средства, поступившие на реализацию мероприятий инвестицион-ной программы по источнику финансирования, тыс.руб.

	Основные технические характеристики модернизируемых и реконструируемых объектов


						до проведения мероприятий инвести-ционной программы

	после проведения мероприятий инвестиционной программы


	1

	2

	3

	4

	5

	6

	7


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1

	Строительство канализационной сети в с.Марьина Роща, 

Д= 200 мм; L=2500 м

	2930,0

	плата за подключе-ние

	3235,9

	отсутствие сети

	сеть 

L=2500 м, 

Д = 200 мм


	2

	Строительство канализационной сети по ул.Центральной, Подгорной в с.Михайловский Перевал,

Д= 160 мм; L=200м

	0,0

	плата за подключе-ние

	118,4

	отсутствие сети

	сеть L=200 м, 

Д = 160 мм


	3

	Строительство трубопроводов канализации в микрорайоне ДООБ-2 с.Кабардинка

	850,0

	плата за подключе-ние

	198,2

	отсутствие техничес-кой возможности для подключения новых потребителей к объектам централизованной системы водоотве-дения

	подключение новых потребителей к объектам централизованной системы водоотведения


	4

	Обеспечение инженерной инфраструктурой водоотведения микрорайона многоэтажной застройки «Кубанская марка»
в г.Геленджике

	975,0

	плата за подключе-ние

	451,0

	отсутствие техничес-кой возможности для подключения новых потребителей к объектам централизованной системы водоотведе-ния

	подключение новых потребителей к объектам централизованной системы водоотведения


	5

	Модернизация системы аэрации на ОСК с.Кабардинка

	3976,0

	плата за подключе-ние

	4090,8

	доля проб сточных вод, соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов = 99,5%

	доля проб сточных вод, соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов = 100%


	6

	Ограждение территории ОСК в с.Пшада

	0,0

	плата за подключе-ние

	1336,1

	отсутствие ограждения ОСК с. Кабардинка

	наличие ограждения ОСК с. Кабардинка


	1

	2

	3

	4

	5

	6

	7


	7

	Реконструкция очистных сооружений канализации города

	0,0

	плата за подключе-ние

	3960,0

	износ ОСК 90 %

	износ ОСК 

86 %


	8

	Строительство канализационной сети по ул.Янтарной, Новороссийской, Зеркальной, Луговой в с.Архипо-Осиповка
Д=100 мм; L=278 м; 

Д=150 мм; L =440 м;

 Д=200 мм; L = 350 м 

	2484,0

	плата за подключе-ние

	653,4

	отсутствие технической возможности для подключения новых потребителей к объектам централизованной системы водоотведения

	подключение новых потребителей к объектам централизованной системы водоотведения


	9

	Реконструкция КНС-1, КНС-2, КНС-3 с переводом работы насосных станций в автоматический режим

	10000,0

	плата за подключе-ние

	1427,6

	отсутствие автоматизации насосных станций КНС-1,

КНС-2,

КНС-3

	автоматический режим работы насосных станций


	10

	Реконструкция канализационного коллектора по ул.Первомайской, ул.Тельмана, ул.Советской, ул.Революционной до приемной камеры ГКНС в г.Геленджике
Д=150-1200 мм, L=2990 м

	10500,0

	плата за подключе-ние

	2626,7

	удельное количество аварий и засоров в год в расчете на протяжен-ность канализа-ционной сети = 

0,90 ед./км

	удельное количество аварий и засоров в год в расчете на протяженность канализационной сети = 

0 ед./км


	11

	Строительство напорного канализационного коллектора

от КНС-1 до ул.Прибойной в г.Геленджике

Д = 400 мм, L= 650 м

	7578,0

	плата за подключе-ние

	7312,1

	отсутствие сети

	сеть L=650 м, 

Д = 400 мм


	1

	2

	3

	4

	5

	6

	7


	12

	Строительство (с заменой) второй нитки напорного канализационного коллектора в с.Дивноморское 

Д= 600 мм от КНС-1 до КНС-2, от КНС-2 до КНС-3 до ОСК города Д=500 мм, L=5500 м 

	1905,0

	плата за подключе-ние

	1502,8

	отсутствие технической возможности для подключения новых потребителей к централизо-ванной системе водоотведения

	подключение новых потребителей к объектам централизованной системы водоотведения


	13

	Строительство канализационной сети локальных очистных сооружений производительностью 100 м3/сутки по ул.Совхозной
в с.Возрождение 
Д=160 мм, L=200 м 

	12906,0

	плата за подключе-ние

	11694,9

	отсутствие сети, отсутствие ЛОС

	сеть L=200 м, 

Д = 160 мм, ЛОС производительностью 

100 м3/сутки


	14

	Строительство самотечной канализации по ул.Горной в с.Кабардинка 
Д = 200 мм, L= 230 м

	0,0

	плата за подключе-ние

	529,8

	отсутствие сети

	сеть 

 L= 230 м, 

Д = 200 мм


	15

	Приобретение автотранспорта и специализированной техники

	0,0

	плата за подключе-ние

	564,2

	отсутствие автотранс-порта, специализи-рованной техники

	наличие автотранспорта, специализированной техники


	16

	Строительство канализационной сети по ул. Дивноморской
 в  г.Геленджике
Д=300 мм; L = 670 м

	3680,0

	плата за подключе-ние

		отсутствие сети

	сеть L = 670 м,

Д = 300 мм


	17

	Установка системы озонирования на главной канализационно-насосной станции, канализационной насосной станции №1, очистных сооружений канализации города

	230,0

	плата за подключе-ние

		отсутствие системы озонирования на ГКНС, КНС № 1, ОСК

	применение системы  озонирования на ГКНС, КНС 

№ 1, ОСК города


	1

	2

	3

	4

	5

	6

	7


	18

	Реконструкция канализационного коллектора от ул.Прибойной до ул.Советской 
в г.Геленджике

Д=1000 мм; L=180 м

	2860,0

	плата за подключе-ние

		удельное количество аварий и засоров в год в расчете на протяжен-ность канализаци-онной сети = 0,90 ед./км

	удельное количество аварий и засоров в год в расчете на протяженность канализационной сети = 0 ед./км


	19

	Установка пожарно-охранной сигнализации в зданиях очистных сооружений канализации

	146,0

	плата за подключе-ние

		отсутствие пожарно-охранной сигнализации в зданиях очистных сооружений канализации

	наличие пожарно-охранной сигнализации в зданиях очистных сооружений канализации


		ИТОГО по водоотведению

	61020,0

		39701,9

		
		ВСЕГО по предприятию

			64780,1»
		

	


Глава муниципального образования
город-курорт Геленджик                                                                                                                                                     В.А. Хрестин
14.Сроки разработки и представления
 инвестиционной программы

В соответствии с пунктом 58 постановления Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», инвестиционная программа разрабатывается и представляется  МУП «ВКХ» в администрацию муниципального образования город-курорт Геленджик не позднее 1 мая 2015 года. 

15.Порядок рассмотрения и утверждения 
инвестиционной программы

15.1. Администрация муниципального образования город-курорт Геленджик рассматривает проект инвестиционной программы в соответствии с  Порядком организации рассмотрения и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании город-курорт Геленджик, утвержденным решением Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 26 августа  2014 года №150 (далее – Порядок).
15.2. Дума муниципального образования город-курорт Геленджик утверждает инвестиционную программу в срок не позднее 30 декабря 2016 года, в соответствии с Порядком».
Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                                        В.А. Хрестин

